
議程
時間 內容 說明

1 13:50~14:00 入場及簽到 簽到、領取資料

2 14:00~14:05 主持人引言
澎湖縣政府建設處

薛處長宏營

3 14:05~14:20 公聽會簡報
台灣博特顧問(股)
吳總經理政勳

4 14:20~15:00 意見交流
與會人員提問，

由主辦機關進行答覆與說明

5 15:00 散會

澎湖縣林投觀光產業專用區BOT案
公聽會



林投觀光產業專用區BOT案

公聽會簡報

主辦機關：澎湖縣政府
顧問單位：台灣博特顧問(股)
日 期：106年10月20日
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計畫目標

計畫緣起與目標

計畫緣起

►澎湖縣湖西鄉林投村，屬澎湖縣林投風景特定區計畫範圍

►南邊鄰近黃金沙灘（林投金沙灘），東側為育林公園用地（公
園用地），景致優美，為發展觀光旅遊勝境。

►促進林投區域觀光及產業發展

►引進民間的投資及經營，將區內的資源達到有效的利用

►帶動周邊環境的發展
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可行性評估階段

可行性評估報告

初稿

1.興辦目的及目標

2.市場可行性

3.工程技術可行性

4.財務可行性

5.法律可行性

6.土地取得可行性

7.環境影響

8.民間參與可行性綜合評估

舉辦公聽會

可行性評估報告

先期規劃階段

先期規劃報告

1.公共建設目的

2.特許範圍與年限

3.興(整)建規劃

4.營運規劃

5.土地取得規劃

6.環境影響評估辦理方
式及時程

7.財務規劃

8.風險規劃

9.政府承諾與配合事項

10. 容許民間投資附屬
事業範圍

11.履約管理規劃

12.移轉規劃

13.後續作業事項

招商前置作

業階段

撰寫招商文

件

舉辦招商說

明會

招商階段

選出最

優投資

人

議約、

簽約

計畫執行階段

106/08~106/10 106/10~106/11 106/11~107/01 107/01~106/03
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基地概況說明

基地區位

位於澎湖縣湖西鄉南岸

鄰近馬公航空站及龍門

商港

主要聯外道路為為縣

204號道路，東至龍門

村，西往機場、馬公市

土地使用分區

觀光產業專用區
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開發辦理方式

促
參
法

計畫屬性

促參法第3條第1項第7款：觀光遊憩設施
促參法施行細則第12條：指在國家公園、風
景區、風景特定區、觀光地區、森林遊樂區、
溫泉區或其他經目的事業主管機關依法劃設
具觀光遊憩（樂）性質之區域內之遊憩（樂）
設施、住宿、餐飲、解說等相關設施、區內
及聯外運輸設施、遊艇碼頭及其相關設施。

民間參與
方式

促參法第8條第1項第1款
由民間機構投資新建並為營運；營運期間屆
滿後，移轉該建設之所有權予政府(BOT)方
式辦理

主辦機關
促參法第5條第2項
主辦機關：澎湖縣政府
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整體規劃-BOT範圍

土地取得

 國有土地占總面積之13.24%

 縣有土地占總面積之81.68%

管理機關皆為澎湖縣政府，無土

地取得問題

 私有土地占總面積之5.08%(約

3,177平方公尺)

基地範圍

BOT範圍：約4.15公頃

保留公共設施用地：約1.78公頃
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整體規劃-開發定位
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整體規劃-建築量體外觀

西南向立面圖

北向立面圖
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整體規劃-規劃配置

VILLA區
房間數：40間

一般旅館區
房間數：171間
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整體規劃-規劃配置
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整體規劃-規劃配置

VILLA區飯店入口

飯店內景觀、泳池區
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環境影響說明

檢核本計畫基地：

屬林投風景特定區計畫
之範圍，且屬澎湖國家
風景區

故屬預告修正之「開發
行為應實施環境影響評
估細目及範圍認定標準」
第 20 條旅館或觀光旅館
之興建或擴建應實施環
境影響評估之範疇

據行政院環保署 106 / 05 / 02
發布預告修正之開發行為應實
施環境影響評估細目及範圍認
定標準及環境影響評估法施行
細則

公共建設項目：觀光遊憩設施

基地開發面積：約 4.15公頃

需辦理環境影響評估
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預計興建時程

籌備規劃階段（2年）

►建築規劃設計

►辦理環境影響評估

►辦理都市設計審議

►申請相關執照 興建階段（3年）

►土木結構
►機電設備
►內部裝修
►景觀工程

興
建
期
：
5

年
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委由民間經營開發效益

政府

廠商

民眾

1. 引進民間技術、經驗、經營能力及創意，
提供優質公共服務，擴大公共服務功能。

2. 引進民間營運能力，活化土地使用效能。

3. 節省縣府投資興建成本。

4. 節省縣府營運之營業支出。

5. 增加縣府財政收入。

6. 促進促進周邊地區經濟、產業發展，增加
就業機會。
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計畫執行預定進度

前置作業階段

招商作業階段

籌備規劃階段 興建階段

預計民國107年
3月完成招商

民國107年~109年
中旬

民國109年中旬
~112年中旬

預計112年開始營運



簡報結束 敬請指教


