
附件 2 

澎湖縣政府 101年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編 號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

一 以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務

處 99 年度計畫 2 項，請業務單位加速辦理，早日結案。 

工 務 處 

 

 

二 101 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處

辦理 4 項、消防局辦理 2 項、林務公園管理所辦理 1 項，

請相關單位加速辦理，早日結案。 

工 務 處 

消 防 局 

林 務 公 園

管 理 所 

 

三 本府 101 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情

形整體成效及預算執行情形，相較其他縣市，表現欠佳

者為水利建設（預算執行率 78.3%低於平址值 79.87%）、

農業建設（預算執行率 62.5%低於平址值 81.92%）、公有

建物及設施（預算執行率 79.26%低於平址值 81.31%），

請業務單位加強檢視未完成計畫，並確實檢討改進，落

後原因並做為 102 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。 

工 務 處 

消 防 局 

林 務 公 園

管 理 所 

 

四 102 年基本設施補助計畫即將上線運作，請各單位確依以

下各項規定完成計畫查核點期程之研訂及預算分配（依 

行政院研究發展考核委員會於 100 年 2 月 25 日會地字第

1002660081 號函修正「一般性補助款基本設施補助計畫

管制考核要點」相關規範辦理，加強各衡量指標里程碑

之管控）： 

1.年度預算分配比例：以 9 月底預算累計分配比例預定

目標值為 40％，如預算累計分配比例為 30％，僅達成

75％，則本評核項目為 75 分；超過目標值以 100 分計

算。以 12 月底預算累計分配比例預定目標值應為 100

％，如預算累計分配比例為 80％，僅達成 80％，則本

評核項目為 80 分。 

2.發包率以 6 月底發包率預定目標值為 55％，如發包率

為 33%，僅達成 60％，則本評核項目為 60 分；超過目

標值以 100 分計算。以 9 月底發包率預定目標值為 75

％，如發包率為 60％，僅達成 80％，則本評核項目為

80 分；超過目標值以 100 分計算。以 12 月底發包率預

定目標值為 85％，如發包率為 68％，僅達成 80％，則

本評核項目為 80 分；超過目標值以 100 分計算。 

3.完工率以 12 月底完工率預定目標值為 80％，如完工率

為 72％，僅達成 90％，則本評核項目為 90 分；超過

目標值以 100 分計算。 

各 單 位  
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編 號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

4.驗收完成率以 12 月底驗收完成率預定目標值為 70％，

如驗收完成率為 63％，僅達成 90％，則本評核項目為

90 分；超過目標值以 100 分計算。 

5.預算達成率以 12 月底預算達成率預定目標值為 80％，

如預算達成率為 72％，僅達成 90％，則本評核項目為

90 分；超過目標值以 100 分計算。 

 


