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工務處 

壹、前言 

本處由土木科、下水道科、港灣科及採購執行科共同組成。負責道路、橋樑、排水

、雨污水、水資源、漁港海堤等工程規劃設計與施工，採購法條契約執行等釋義並維持

工程品質、辦理稽核查核、抽驗等工作，以為民服務為地方建設克盡職責，完成年度內

各項目標。為提升施政績效成果，訂定 11 項策略性績效目標，並再細分 31 項衡量指標

。 

本處本著革新各項業務，並落實業務積效目標，期許水資源開發與整治，雨、污水

分離、道路開闢與維護、港灣基本功能維持、轉型活化及提升公共工程品質與採購招標

資訊的透明化，能為縣民提供更優質生活環境品質，更為民眾謀福祉來努力。 

 

貳、目標達成情形 

一、績效總分 

績效面向 績效評分 

1.核心業務（60%） 59.18 

2.業務創新改良（20%） 

（依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數複評

時由委員除以 2計算） 

20 

3.人力（10%） 7.25 

4.經費（10%） 6.77 

5.整體施政績效（10%） 

（依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數授權

審查委員由業務創新改良面向除以 2所得分數酌予給分） 

 

績效總分 93.20 

 

二、各面向績效分析 

（一）核心業務面向 
策 略 績 

效 目 標 
衡 量 指 標 

原 訂 

目 標 值 

達 成 

目 標 值 
達 成 度 

項 目 

權 分 
績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析 

1.水資源保育

與回饋業務

及排水整治

（10%） 

(1)水資源保育

與回饋業務

（3%） 

2 2 100% 3 已完成年度水資源水庫保育回

饋相關會議 2次。 

(2)本縣縣管公

告區域排水

、各鄉市區

95% 100% 100% 4 110 年度排水改善工程已完工驗

收。 

110 年度排水改善工程(第 2 標) 
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域及中小排

水路改善工

程（4%） 

已完工驗收。 

 

(3)雨水下水道

工程（3%） 

95% 100% 100% 3 110 年度雨水下水道改善工程已

完工驗收。 

 

2.污水下水道

及生活污水

截流及排水

整治（13%） 

(1)污水下水道

工程-分支

管網及用戶

接管工程第

一標（3%） 

60% 60% 100% 3 污水下水道工程-分支管網及用

戶接管工程第一標於 110 年 12

月 31 日工程進度為 95%。 

(2)污水下水道

建設計畫-

光榮及雙湖

園水資中心

興建工程（

3%） 

95% 95% 100% 3 光榮水資中心新建工程至 110年

12 月 31 日工程進度為 74%；雙

湖園水資中心新建工程於 110年

08 月 20 日竣工。 

(3)加強水庫集

水區保育治

理計畫-興

仁及成功地

區既有污水

截流設施改

善工程（3%） 

75% 75% 100% 3 成功地區排水路污水截流改善

工程業於 110 年 10 月 27 日竣

工；興仁地區排水路污水截流改

善工程業於 110 年 10月 15日竣

工。 

(4)生活污水截

流改善計畫

（4%） 

90% 90% 100% 4 1.已完成山水、西衛污水截流處

理設施操作年度維護管理。 

2.第四季代操作經費因涉 12 月

份結案報告，無法撥付，故預

算保留 22 萬 3,414 元，俟結案

報告審查通過後再行撥付。 

3.道路開闢、

改善與維護

及服務品質

（17%） 

(1)村里道路改

善管理維護

，維護面積

15,000M
2
（4%

） 

95% 100% 100% 4 辦理將軍天后宮往永安路面修

繕工程、110 年度鳥嶼村里道路

改善工程、110 年度村里道路改

善工程(第一標、第二標)，計

15,501M
2
。 

(2)鄉道開闢、

改善與維護

，維護面積

15,000M
2
（4%

） 

95% 100% 100% 4 辦理澎 28、37 號線鄉道改善工

程，計 81,238M
2
。 

(3)都市計畫道

路養護工程

，維護面積

10,000M
2
（4%

） 

95% 100% 100% 4 馬公地區都市計畫春暉公園周

邊計畫道路開闢工程、109 年度

市區道路改善工程第二標，維護

總面積計 11,592M
2
。 
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(4)共同管道計

畫(2%) 

500 499 99.8% 2 春暉公園周邊道路共同管道工

程，建置長度 168 公尺。  

綜合體育館周邊道路共同管道

工程，建置長度 331 公尺。  

 

(5)市區人行道

開闢、改善

與維護（2%）    

2,000 6,888 344% 2 海埔路觀光區域人行道暨道路

改善工程-第一標(民福路、中興

路、三民路)改善、海埔路觀光區

域人行道暨道路改善工程-第二

標(海埔路、三民路、興港南街、

興港北街)改善、國際廣場及體

育文化園區周邊地區步行空間

景觀改善工程(第一標)，改善總

面積 6,888 M
2
。 

(6)自行車道改

善與維護 

   （1%）  

60,000 200,000 330% 1 110 自行車道養護工程，維護長

度 200,000M。 

4.漁港功能維

護及轉型計

畫（5%） 

(1)漁港整建工

程（3%） 

8 8 100% 3 辦理講美、風櫃西漁港、桶盤、

內垵北漁港、吉貝、鳥嶼、橫礁、

竹灣等漁港。 

(2)疏濬工程 

（2%） 

30,000 32,000 106% 2 辦理青羅沙嘴、鳥嶼及沙港中漁

港疏濬。 

5.澎湖縣各海

域漁業導航

標識燈改善

計畫（2%）  

(1)導航燈新設

（1%） 

2 4 200% 1 烏崁漁港新設 1 盞。 

(2)導航燈修繕

（1%） 

25 31 124% 1 整修 61 處。 

6.澎湖縣海岸

環境改善計

畫（4%）  

(1)海岸環境改

善工程（1%） 

2 2 100% 1 1.辦理小門福德祠後方海岸防

護工程。 

(2)海岸保護-

內垵南消波塊

保護工程(3%) 

100% 100% 100% 3 109.11.18 決標。 

7.漁業公共設

施建設計畫

（3%） 

(1)興、重建漁

業公共設施

（1%） 

100% 100% 100 1 109 外垵漁港漁具倉庫興建工程

完工。 

(2)既有漁業公

共設施整理

(2%) 

100 75 75 1.5 赤馬整補場結構補強工程。 

8.提升公共工

程品質（6%） 

(1)辦理政府

採購研習

（2%）  

2 5 250% 2 預定辦理2場次，實際辦理5

場次。  

(2)加強辦理

工程施工查

50 42 84% 1.68 預定辦理50場次，因受疫情

影響及110年3月19日修正工
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核（2%）  程施工查核小組作業辦法調

整查核件數，實際辦理42場

次。  

(3)積極執行

採購稽核

（2%）  

140 164 117.14% 2 預定辦理140場次，實際辦

理164場次。  

績效分數 59.18 

 

 

 

 

（二）業務創新改良面向 

策 略 績 

效 目 標 
衡 量 指 標 

原 訂 

目 標 值 

達 成 

目 標 值 
達 成 度 

項 目 

權 分 
績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析 

1.澎湖縣道路

管線挖掘路

面品質提升

計畫（10%） 

(1)道路管線挖  

   掘工程稽查   

   及平坦度檢  

   測（3%） 

80 155 193% 3 本年度稽查案件 155 件。 

(2)管線人手孔  

   下地(2%) 

1% 3% 300% 2 本縣人手孔數量為 30,980 件，

本年度管線單位人手孔配合工

程下地數量共計 948 件。 

(3)管線挖埋鋪

設(即挖即鋪)   

   (2%) 

1,500 11,377 

 

758% 2 配合自來水汰換管線計畫型案

件，大面積挖掘。 

(4)3D 管線系統

建置(3%) 

70% 85% 121% 3 期末階段審查會議。 

2.內部管理效

能提升（6%） 

(1)建立漁港管

理巡查機制  

(3%) 

40 40 100 3 完成 40 處漁港之巡查。 

(2)制定相關工

程表件(3%) 

100 100 100 3 建立表件。 

3.澎湖縣地下

水保育實施

計畫(4%) 

5 口(赤崁、龍

門、講美、後寮

及竹灣)地下水

觀測井設置工

程 (4%) 

100% 100% 100% 4 110 年地下水觀測井設置工程業

於 110 年 09 月 08 日竣工。 

績效分數 20 
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（三）人力面向 

策 略 績 

效 目 標 
衡 量 指 標 

原 訂 

目 標 值 

達 成 

目 標 值 
達 成 度 

項目 

權分 
績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析 

1.精實臨時人員

進用，強化服

務效能（2%） 

臨時人員精簡率

（2%） 

- - - 0 (1)臨時人員精簡率算式如下：

(本年度該機關(單位)第1季至第

3季運用人數平均值-前ㄧ年度該

機關(單位)第1季至第3季運用人

數平均值∕前ㄧ年度該機關(單

位)第1季至第3季運用人數平均

值×100%（以四捨五入方式計算至

小數點以下第一位）  

2.型塑學習型組

織，提升公務

人力素質（8%） 

(1)必須完成之

課程完成比

率（3%） 

- 86% - 2.58 達成「必須完成課程」之人數 30

人 /受考核人員總數 35 人 ×

100%=86%。 

(2)參加性別主

流化訓練課

程2小時以上

之人數比率（

3%） 

- 89% - 2.67 完成參加各項性別主流化訓練課

程 2小時以上之人數比例為 89%（

31/35）。 

(3)各項訓練到

訓率（2%） 

- 100% - 2 本年 1至 12月薦送參加各項研習

，分配名額 30 人，到訓人數 23 人

，到訓率 100%（30/30），得 2 分

（100%×2）。 

績效分數 7. 25 

 

（四）經費面向 

策 略 績 

效 目 標 
衡 量 指 標 

原 訂 

目 標 值 

達 成 

目 標 值 
達 成 度 

項 目 

權 分 
績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析 

合理分配資源，

增進預算執行

績效（10%） 

(1)各機關當年

度經常門預算

執行率（7%；無

資 本 門 者 為

10%） 

95% 61.21% 64.43% 4.51 1.達成目標值：經常門預算實支數/經

常門預算數×100%= 

(844,275,991/1,379,389,000) 

×100%=61.21% 

2.達成度：61.21% / 95%=64.43% 

3.得分：64.43%×7=4.51 

(2)各機關當年

度資本門預算

執行率（3%） 

80% 60.32% 75.4% 2.26 1.達成目標值：本年度資本門實支數/

資本門預算數×100%= 

(798,417,791/1,323,615,000) 

×100%=60.32% 

2.達成度：60.32%/80%=75.4% 

3.得分：75.4%×3=2.26 

績效分數 6.77 
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（五）特殊事蹟(於年度施政計畫及年度預算外，完成具挑戰性、高難度之重大事蹟或爭

取上級重大經費補助，提供審查委員於整體施政績效項目酌予給分，無特殊事蹟

者免填。) 

計畫項目名稱 
年度內辦理重大特殊事蹟 

或爭取上級經費補助 
施政效益 

無   

 

參、未達目標項目檢討（10%以內得免提列檢討） 

策 略 績 效 目 標 衡 量 指 標 
達成度差

異 值 
未 達 成 原 因 分 析 暨 因 應 策 略 

（一）核心業務面

向 

7.漁業公共設施

建設計畫（3%） 

(2)既有漁業公共 

設施整理(2%) 

-25% 1.因工程結餘款至 9-10 月才確定金額，致工程施工

進度僅達 50%。 

2.爾後及早確定工程預算。 

（一）核心業務面

向 

8.提升公共工程

品質（6%） 

(2)加強辦理工程

施工查核（2%） 

-16% 1.因受疫情影響，本府於 110 年 5 月-7 月暫緩查核

作業。 

2.110 年 3 月 19 日修正工程施工查核小組作業辦法

，查核件數以不低於當年度所屬新臺幣一百萬元

以上工程標案之百分之十為原則。因本縣每年案

件約 320 件且查核金額以上為 9 件，故依該辦法

規定本縣最低查核件數為 34 件，現已辦理共計 42

場次。 

（三）人力面向 

2.型塑學習型組

織，提升公務人力

素質（8%） 

(1)必須完成之課

程 完 成 比 率

（3%） 

-14% 同仁未依選擇指定學習課程及學習時數不足，加強

輔導並將以群組學習方式改善學習態度環境。 

 (2)參加性別主流

化訓練課程2

小時以上之人

數比率（3%） 

-11% 同仁未依選擇指定學習課程及學習時數不足，加強

輔導並將以群組學習方式改善學習態度環境。 

（四）經費面向 

合理分配資源，增 

進預算執行績效 

（10%） 

(1)各機關當年度

經常門預算執

行率（7%；無資

本門者為10%） 

-31.99% 土木科 

加強預算執行督導。 

 

 (2)各機關年度資

本門預算執行

率（3%） 

-24.6% 土木科 

1.查營建工程勘測及管理－業務費項下，因執行跨

海大橋可行性評估案件，該評估案為跨年度執

行，已責成廠商按契約執行進度辦理估驗。 

2.查市區道路開闢及養護－設備及投資項下，因前

瞻計畫補助案為跨年度辦理設計加工程案，惟編

列預算時未分年編列故導致預算執行率不佳。 

3.查市區道路開闢及養護－獎補助費項下，因前瞻
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計畫補助案各公所提案之配合款，須由本府編列

預算以利中央撥付，惟公所執行率不佳故尚未將

配合款撥付各公所。 

4.查公共設施改善工程－設備及投資項下，因本科 

目係為辦理各項小型工程，因案件數眾多，且其

中媽祖觀光文化園區工程部分因跨年度執行，已

責成廠商儘速施工並辦理估驗。 

下水道科 

1.排水整治工程部分，前瞻計畫、工程較多，承包廠

商工程較多，故執行率較為落後，廠商目前加速趕

工中。 

2.本年度因光榮水資源回收中心辦理第二次變更設

計進度落後，致部分工項無法施作及請領估驗款，

至預算執行率落後。已於 110 年 12 月完成第二次

變更設計，並請承商辦理估驗請款。 

港灣科 

因受離島地區所需之平台船及拖船等特殊機具 

短缺，造成廠商投標意願低造成多次流標致執行率

偏低，將於年度開始時辦理發包。 

 

肆、績效總評 

一、土木科  

本處110年度績效，經檢討其成果，道路改善部分均達成原先預期目標，111年將

持續精進努力，繼續保持。在中央考核成績表現110年獲得內政部營建署「2020馬路

好行計畫評比」亮點案件佳作以及一般案件優等。 

二、下水道科  

在水資源保育與回饋業務及排水整治面向及污水廠施工狀況，皆能依年度目標值 

    執行。 

三、港灣科  

在漁業公共設施建設計畫面向，雖因受海象因素及從事海事工程廠商較少之

故，造成施工困難，111年將持續努力，以維績效。 

四、採購執行科 

在採購業務執行面向，除本年度施工查核受疫情影響及110年3月19日修正工程施

工查核小組作業辦法調整查核件數外，皆能依年度目標值執行，並輔導本縣各級機關

單位正確依循政府採購法令辦理各項採購業務；施工查核與採購稽核業務辦理績效考

評，成績考核分別列優等及甲等。 

 

 

 

伍、推動成果具體事蹟 
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一、土木科  

(一)村里道路管理維護  

110年度辦理村里道路改善工程計有辦理「110鳥嶼村里道路改善工程」、「將軍

天后宮往永安路面修繕工程」、「110村里道路改善工程一、二標」，合計改善

道路面積15,5010平方公尺。  

(二)鄉道開闢與維護  

110年度完成「辦理澎28、37號線鄉道改善工程」，道路養護、改善面積合計

81,238平方公尺。  

(三)都市計畫道路養護工程  

馬公地區都市計畫春暉公園周邊計畫道路開闢工程、109年度市區道路改善工程

第二標，維護總面積計11,592平方公尺。 

(四)共同管道計畫 

110年度完成「春暉公園周邊道路共同管道工程」、「綜合體育館周邊道路共同

管道工程」建置長度499公尺。 

(五)市區人行道開闢、改善與維護 

110年度完成「海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程-第一標、第二標、國際廣

場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程(第一標)，改善總面積6,888

平方公尺。 

(六)自行車道改善與維護 

110年度完成「110自行車道養護工程」，維護自行車道總長度合計20,000公尺。 

二、下水道科 

(一)水資源保育與回饋業務及排水整治 

1.水資源保育與回饋業務 

已完成 3處保護區（成功水庫、興仁水庫、東衛水庫）2次委員會，並由馬公

市及湖西鄉公所執行完成年度各項計畫。 

2.本縣縣管公告區域排水、各鄉市區域及中小排水路改善工程 

辦理「110 年度排水改善工程」及「110 年度排水改善工程(第 2標)」。 

3.雨水下水道工程設置 

辦理「110 年度雨水下水道改善工程」及「110 年度雨水下水道維護管理改善

工程(開口契約)」。 

(二)污水下水道及生活污水截流及排水整治 

1.污水下水道分支管網及用戶接管工程第一標 

馬公污水下水道計畫第一期工程-分支管網及用戶接管工程第一標於110年 12

月 31 日工程進度為 95%。 

2.汙水下水道計畫第一期工程-光榮及雙湖園水資源在利用中心新建工程，光榮

水資中心新建工程至 110 年 12 月 31 日工程進度為 74%；雙湖園水資中心新建

工程於 110 年 08 月 20 日竣工。 
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3.加強水庫集水區保育治理計畫-興仁及成功地區既有污水截流設施改善工程，

成功地區排水路污水截流改善工程業於 110 年 10 月 27 日竣工；興仁地區排水

路污水截流改善工程業於 110 年 10 月 15 日竣工。 

4.生活污水截流維護管理 

完成山水及西衛污水截流設施操作維護管理，放流水水質良好，皆符合放流水

標準。 

5.澎湖縣地下水保育實施計畫 

        辦理110年地下水觀測井設置工程。 

三、港灣科  

(一)漁港功能維護及轉型計畫  

完成辦理講美、風櫃西漁港、桶盤、內垵北漁港、吉貝、鳥嶼、橫礁、竹灣

等漁港基本設施工程。完成青螺沙嘴、鳥嶼及沙港中漁港泊地疏濬，共計

60,000 M3。  

(二)澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫  

本年度完成各鄉市完成修繕61餘座導航燈及烏崁新設1盞導航燈。  

(三)澎湖縣海岸環境改善計畫  

辦理小門福德祠後方海岸防護工程。。  

(四)漁業公共設施建設計畫  

完成109外垵漁港漁具倉庫興建工程。 

四、採購執行科  

(一)教育訓練: 

1.辦理政府採購研習 3 場次，課程內容為政府採購法增(修)訂內容解析及運用、

採購錯誤態樣分析、履約管理及驗收爭議處理常見問題之處理問題、開標/審標/

決標程序常見問題之處理方式採購評選(審)作業常見問題之處理方式。 

2.辦理工程人員教育訓練 1 場次、菊島福園空氣汙染防制設備更新統包工程工程

現地觀摩 1場次。 

(二)辦理工程施工查核共 62 案，其中 1000 萬以下 28 件、1000~5000 萬案件 21 件、

查核金額 11 件、複查 2件。 

(三)辦理採購稽核共 162 案，其中工程採購 77 件、財物 36 件、勞務 49 案。 

 


