
附件 2

澎湖縣政府 102年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編 號建 議 事 項主 辦 單 位備 考

一 以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務

處99年度計畫1項、101年度計畫1項，請業務單位加速

辦理，早日結案。

工 務 處

二 102年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有建設

處1項、工務處辦理5項、旅遊處1項、消防局辦理3項，

請相關單位加速辦理，早日結案。

建 設 處
工 務 處

旅 遊 處

消 防 局

三 本府102年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情

形整體成效及預算執行情形，相較其他縣市，表現欠佳

者為水利建設（預算執行率 47.43% 低於平址值

85.93%）、公有建物及設施（預算執行率 83.99%低於平

址值86.72%），又中央對本府基本設施補助經費考核結

果，列為減分項目亦為水利建設及消防廳舍經費執行率，

請業務單位加強檢討，並做為 103年度基本設施補助計

畫執行之借鏡。

工 務 處
消 防 局

四 103年基本設施補助計畫即將上線運作，請各單位務依

各項規定完成計畫查核點期程研訂及預算分配，並加強

各衡量指標里程碑之管控，以爭取佳績：
1.年度預算分配比例：9月底預算累計分配比例預定目

標值為55％，12月底預算累計分配比例預定目標值為

100％。

2.發包率：6月底發包率預定目標值為 85％，9月底發

包率預定目標值為95％，12月底發包率預定目標值為

100％。

。

3.完工率以12月底完工率預定目標值為90％。

4.驗收完成率以12月底驗收完成率預定目標值為85％。

5.預算達成率以12月底預算達成率預定目標值為90％。

各 單 位


