
附件 2

澎湖縣政府 104年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編 號建 議 事 項主 辦 單 位備 考

一 以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務

處101年度計畫1項、103年度計畫3項，請加速辦理，

早日結案。

工 務 處

二 104年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務

處辦理15項、消防局1項、農漁局（林務公園管理所）1

項，請相關單位加速辦理，早日結案。

工 務 處
消 防 局

農 漁 局

三 本府104年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情

形整體成效及預算執行情形，相較其他縣市，表現欠佳

者為預算達成率為82.15%，較平均預算達成率95.25%落

後13.10個百分點。其中道路養護及道安計畫80.08%、交

通建設經費(不含道路養護及道安計畫)77.94%、水利建

設經費17.06%、農業建設經費38.68%、公有建物及設施經

費71.47%等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，請業

務單位加強檢討，並做為 105年度基本設施補助計畫執

行之借鏡。

工 務 處
消 防 局

農 漁 局

四 105年基本設施補助計畫已上線運作，請各單位務依各

項規定完成計畫查核點期程研訂及預算分配，並加強各

衡量指標里程碑之管控及預算確實執行，以爭取佳績：
1.年度預算分配比例：9月底預算累計分配比例預定目

標值為55％，12月底預算累計分配比例預定目標值為

100％。

2.發包率：6月底發包率預定目標值為 85％，9月底發

包率預定目標值為95％，12月底發包率預定目標值為

100％。

。

3.完工率：9月底完工率預定目標值為37％，12月底完

工率預定目標值為90％。

4.驗收完成率：9 月底驗收完成率預定目標值為

29％，12月底驗收完成率預定目標值為85％。

5.預算達成率：6月底預算達成率預定目標值為27％，9

月底預算達成率預定目標值為54％，12月底預算達成

率預定目標值為90％。

各 單 位


