
標案編號 標案名稱

c008-5-4 2,000 1,200 841.721 0 0 0 841.721 70.14

c008-5-5 1,500 1,000 950.539 226.421 0 0 1,176.96 117.7

c008-5-6 1,500 950 185.717 1,127.96 0 0 1,313.67 138.28

5,000 3,150 1,977.98 1,354.38 0 0 3,332.35 105.79

106年度基本設施補助計畫執行成效一覽表10609             單位：千元

核定經費
(A)

累計預定
支用數(B)

累計實際
支用數(C)

已執行應
付未付數
(D)

節餘款增
辦數(E)

節餘款繳
庫數(F)

預算執行
數
(G=C+D+E
+F)

執行率(%)
(H=G/B)

各公園綠
地廣場(含
觀音亭園
區)等公共
設施改善
及維護

公園開闢
及遊憩設
施設置

觀音亭及
公園景觀
維護改善
工程

合計：3件標案



設計完成日期 發包日期 開工日期

預定 實際 預定 實際 預定 實際

42.09 75 55 -20

78.46 75 100 25

87.58 55 75 20

66.65 - - -

106年度基本設施補助計畫執行成效一覽表10609             單位：千元

達成率(%)
(I=G/A)

預定進度
(%)

實際進度
(%)

進度比較
(%)

  106/05/31   105/12/27   106/06/30   106/01/06   106/07/31   106/01/23

  106/03/31   105/12/27   106/04/30   105/12/29   106/05/31   106/01/06

  106/05/31   106/05/09   106/06/15   106/06/20   106/07/30   106/07/06

3(件) 3(件) 3(件) 3(件) 3(件) 3(件)



完工日期 完成驗收日期

預定 實際 預定 實際 預定 實際

施工進度達50%日期

  106/09/30   106/12/15   106/12/31

  106/06/30   106/03/24   106/11/03   106/03/24   106/12/15   106/03/28

  106/10/20   106/08/28   106/12/10   106/12/25

3(件) 2(件) 3(件) 1(件) 3(件) 1(件)


	工作表1

