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澎湖縣政府 107 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

一 107 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有民政處

2 項、工務處 2 項、消防局 1 項、農漁局(家畜疾病防治

所)1項，請加速辦理，早日結案。 
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二 本府 107 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情

形、整體成效及預算執行情形，預算達成率為 92.13%，

雖較 106 年度 86.52%提升，惟相較其他縣市平均預算達

成率 93.22%落後。 

1.其中水利建設經費 36.53%、公有建物及設施經費

89.51%等二類預算達成率與計畫平均值比偏低；另有

16 件落後計畫，分屬民政處 2 項、工務處 8 項、警察

局 2項、消防局 1項、環保局 1項、農漁局 2項（林務

公園管理所 1項、家畜疾病防治所 1項）等執行案件，

請業務單位加強檢討，並做為 108 年度基本設施補助計

畫執行之借鏡。 

2.基本設施補助經費指定水利建設項目，年度每季執行

進度已是常態性落後太多，影響年度中央對本縣考評成

效，扣減補助款額度，請業務單位工務處檢討研議改善

對策，以專人方式管控，落實自主管理。 
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三 108 年基本設施補助計畫上線運作並執行中，請各單位務

依各衡量指標里程碑之管控及預算確實加強執行，並落

實自主管理，以爭取佳績： 

1.年度預算分配比例：9月底預算累計分配比例預定目標

值為55％，12月底預算累計分配比例預定目標值為100

％。 

2.發包率：6月底發包率預定目標值為 85％，9月底發包

率預定目標值為95％，12月底發包率預定目標值為100

％。 

3.完工率：9 月底完工率預定目標值為 37％，12 月底完

工率預定目標值為 90％。 

4.驗收完成率：9 月底驗收完成率預定目標值為 29％，

12 月底驗收完成率預定目標值為 85％。 

5.預算達成率：6月底預算達成率預定目標值為 27％，9

月底預算達成率預定目標值為 54％，12 月底預算達成

率預定目標值為 90％。 

各 單 位  

 


