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澎湖縣政府 111 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

一 111 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有建設處

1項、旅遊處 1項，請加速辦理，早日結案。 

建 設 處 

旅 遊 處 

 

二 本府 111 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情

形、整體成效及預算執行情形，預算達成率為 86.61%，

其 中 交 通 建 設 經 費 ( 不 含 道 路 養 護 及 道 安 計

畫)(94.66%)、公有建物及設施經費(62.21%)、其他建設

經費(85.16%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，

需積極執行。 

工 務 處 

旅 遊 處 

警 察 局 

消 防 局 

 

 

 

三 112 年基本設施補助計畫上線運作執行中，請各單位務依

各衡量指標里程碑之管控及預算確實加強執行，並落實

自主管理，以爭取佳績： 

（一）各指標項目達成率： 

1、年度預算分配比例：9 月底預算累計分配比例預

定目標值為 55％，12 月底預算累計分配比例預

定目標值為 100％。 

2、發包率：6 月底發包率預定目標值為 85％，9 月

底發包率預定目標值為 95％，12 月底發包率預

定目標值為 100％。 

3、完工率：9月底完工率預定目標值為 37％，12 月

底完工率預定目標值為 90％。 

4、驗收完成率：9月底驗收完成率預定目標值為 29

％，12 月底驗收完成率預定目標值為 85％。 

5、預算達成率：6月底預算達成率預定目標值為 27

％，9月底預算達成率預定目標值為 54％，12 月

底預算達成率預定目標值為 90％。 

（二）112 年基本設施計畫 86 項，各項計畫須於 6 月底

前或提前完成發包作業（即計畫進度應達到

55%），俾利後續完工、驗收及預算執行達到目標

值。 

各 單 位  

 


