
附件 2 

澎湖縣政府 93 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

93 年度本府一般性補助款基本設施計畫，原預定辦理 81 項細項計畫，

總經費 6億 4、934 萬元（包括中央補助 6億 4、732 萬元，本府自籌 1、608

萬元），年度中註銷 1 項細項計畫，新增 1 項細項計畫，實際執行 81 細項

計畫，其中第一賓館修復工程等 3項（民政局）、消防廳舍增計畫 1項（消

防局）、稅務主機汰換應用系統建置 1項（稅捐處）因屬年度施政計畫列管

項目，將列入或已列入 93年度該項考核，另對鄉鎮市基本建設及設施補助

計畫 1項，因屬鄉市公市執行之計畫，於辦理對鄉市 93年度計畫及預算考

核時一併列入考核，上述 6項計畫基於不重複受考原則，不列入本項考核，

故列入本次考核者計有民政局等 9個單位 75 項計畫。 

截至 93 年 12 月底止，尚有民政局 3項、工務局 15 項、警察局 1項、

農漁局 2項、稅捐處 1項、文化局 1項等 23 項細項計畫未能完成辦理，完

成者計有 57 項細項計畫，平均實際執行進度 93.07%，實際支用比率 59.5 

4%。對於本次考核結果，所提建議如下： 

（一）93 年度基本設施計畫中未完成辦理之 24項計畫經業務單位加速趕辦

後，截至 94 年 3 月底止尚有民政局 3 項、工務局 15 項、農漁局 1

項、稅捐處 1項等 20 項未能完成，除請各業務單位加速辦理早日結

案外，並請各單位在執行 94年度基本設施計畫時務必確實掌握執行

進度，俾於年度內全數完成。 

（二）爾後年度請各單位於規劃基本設施經費之運用時，除考量各項計畫

之輕重緩急外，應將工程於年度執行較無障礙者列為優先選擇標

的，儘量避免將計畫執行面上有障礙或預判可能遭遇困難之計畫列

入，年度中一經發現計畫難以繼續執行時，務必儘速研議以替代計

畫遞補，以提升計畫執行效能。 

（三）基本設施計畫中有部分計畫其工作計畫之執行進度已辦理完成，惟

預算執行率則未達百分之百甚或偏低，目前中央對縣市政府一般性

補助款之考核十分重視預算之執行率，甚且自 94年度起由行政院研

考會所建置之「基本設施標案管考系統」，還以各縣市政府每月預算

執行率進行排名，請各業務單位務必核實依實際需要提列預算，或

如所剩節餘款過多，應可再研議增辦計畫（該亦需於年度內辦理完

成），以有效運用補助款，並提升預算執行績效。 


