
附件 3 

澎湖縣政府 94年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編 號 建 議 事 項 主辦單位 備 考 

一 94 年度基本設施計畫中未完成辦理之 18 項計畫經業

務單位加速趕辦後，截至 95 年 6 底止尚有工務局都

市計畫區內公共設施開闢設置等 9項、社會局興（修）

建虎井活動中心等 3 項合計 12 項未能完成，請工務

局及社會局加速辦理早日結案。 

工 務 局 

社 會 局 

 

 

二 94 年度基本設施計畫，計註銷 3 項，皆遲至 94 年 9

月份後，甚有年度結束後才辦理，致該標案未能在年

度內及時調整修正，或註銷標案後另覓替代方案，致

影響本府年終考核成績，爾後年度請各單位於規劃基

本設施經費之運用時，除考量各項計畫之輕重緩急

外，應將工程於年度執行較無障礙者列為優先選擇標

的，儘量避免將計畫執行面上有障礙或預判可能遭遇

困難之計畫列入，年度中一經發現計畫難以繼續執行

時，務必儘速研議以替代計畫遞補，以提升計畫執行

效能。 
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三 基本設施計畫中有部分計畫其工作計畫之執行進度

已辦理完成，惟預算執行率則未達百分之百甚或偏

低，目前中央對縣市政府一般性補助款之考核十分重

視預算之執行率，請各業務單位務必核實依實際需要

提列預算，或如所剩節餘款過多，應可再研議增辦計

畫（該亦需於年度內辦理完成），以有效運用補助款，

並提升預算執行績效。 
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編 號 建 議 事 項 主辦單位 備 考 
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四 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爾後為避免計畫因土地取得、規劃設計、相關工程或

行政作業未及時配合，而延宕執行，各業務單位於研

提計畫時，應將關鍵前置作業辦理時程納入考量，並

審慎擬訂計畫需求，以提高執行效率，爭取考核佳績。 

。 
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五 爾後有關補助社區興（修）建活動中心計畫，希於完

成興建用地取得及確定興建款項來源並提出證明

後，再行列入基本設施計畫項目，以免因前揭因素而

延宕進度。 
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