
附件 2 

澎湖縣政府 95年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編 號 建 議 事 項 主辦單位 備 考 

一 95 年度基本設施計畫中未完成辦理之 22 項計畫經業

務單位加速趕辦後，截至 95 年 4 底止尚有教育局辦

理之文光國中學生活動中心新建工程 1項、工務局辦

理之澎湖生活圈計畫道路開闢用地徵收及工程款等

10項、社會局辦理之光榮社區活動中心新建工程 1項

合計 12項未能完成，請相關單位加速辦理早日結案。 
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二 95年度基本設施計畫，計註銷 2項，皆於年度結束後

才辦理，且遲至 96 年 1月份方研提替代方案，致該

標案未能在年度內及時調整修正，或註銷標案後另覓

替代方案，影響本府年終考核成績；爾後年度請各單

位於規劃基本設施經費之運用時，加強先期評估作

業，除考量各項計畫之輕重緩急外，應將工程於年度

執行較無障礙者列為優先選擇標的，以降低計畫變更

及註銷率，同時亦應建立計畫退場機制，以補救因故

無法執行須中止之計畫，並應於年度內及時辦理註銷

程序，並積極另覓替代方案，俾發揮補助款運用效益。 
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三 基本設施計畫中有部分計畫其工作計畫之執行進度

已達預定目標，惟預算執行率常有未達預算執行數 80

％甚或更低，目前中央對縣市政府一般性補助款之考

核十分重視預算之執行率，爾後請各業務單位於策定

計畫時務依實際需求提列預算，並審慎分配各分月經

費支出數，或如節餘款過多，應可再研議增辦計畫（該

計畫亦需於年度內辦理完成），以有效運用補助款，

並提升預算執行績效。 
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編 號 建 議 事 項 主辦單位 備 考 
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四 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爾後為避免計畫因土地取得、規劃設計、相關工程或

行政作業未及時配合，而延宕執行，各業務單位於研

提計畫時，建請加強計畫先期作業審查機制，應將關

鍵前置作業辦理時程納入考量，並審慎擬訂計畫需

求，以提高執行效率及預算執行績效，以爭取考核佳

績。 
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