
澎湖縣政府 98年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編 號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

一 98年度基本設施補助計畫中未完成辦理之13項計畫經業

務單位加速趕辦後，截至 99年 3底止未完成辦理計畫仍

有工務局 6項，請業務單位加速辦理，早日結案。 

 

工 務 局 

 

 

二 本府 98年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情形

整體成效及預算執行情形，相較其他縣市，表現欠佳，

尤以水利建設及交通建設經費執行率嚴重偏低，請業務

單位加強檢視未完成計畫，並確實檢討改進，落後原因

並為 99年度基本設施補助計畫執行之借鏡。 

工 務 局  

三 以前年度未完成基本設施補助計畫：95 年度尚有社會

局：光榮社區活動中心新建工程 1 項、96 年度尚有民政

局 1 項、97 年度尚有工務局 3 項，社會局 2項計 5 項，

截至 99 年 3底止未完成辦理，請相關單位加速辦理，早

日結案。 

 

工 務 局 

社 會 局 

 

 

四 基本設施補助計畫評核指標項目及評分基準表中，將標

案註銷及變更率納入衡量指標，查 98年度基本設施補助

計畫，增辦 1 項，變更比率 1.23％，恐影響本府年終考

核成績；嗣後請各單位於規劃基本設施經費運用時，加

強先期評估作業，審慎策立作業計畫，避免再有年度執

行中，變更計畫情事發生，影響年終考核成績。 

 

各 單 位  

五 98 年度基本設施補助計畫中有部分計畫雖其執行進度符

合預定目標，惟預算執行率常有未達預算執行數 80％，

甚或更低之情形，目前中央對縣市政府基本設施補助計

畫之考核十分重視預算之執行率，爾後請各業務單位於

策定計畫時務依實際需求提列預算，並審慎分配各分月

經費支出數，或如節餘款過多，應可再研議增辦計畫（該

計畫亦需於年度內辦理完成），以有效運用補助款，並提

升預算執行績效。 

 

各 單 位  



編 號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

六 爾後年度計畫研提之初應審慎評估，並於核定後積

極辦理，以提高執行率，另執行績效不佳，常見問題臚

列如次，請各單位參酌辦理。 

1.研提計畫爭取補助之初，應側重先期評估作業，除考

量各項計畫之輕重緩急外，首將工程於年度執行較無

障礙者列為優先選擇標的，以降低計畫變更及註銷

率，同時亦應建立計畫退場機制，依規於年度內及時

辦理註銷程序，並積極另覓替代方案，以補救因故無

法執行須中止之計畫，俾發揮補助款運用效益。 

2.計畫書策訂不盡周延，未審慎擬訂計畫需求，有關土

地取得、規劃設計、相關工程或行政作業等關鍵前置

作業時程未納入考量，而預定辦理期程及對每月預算

分配數，未審慎評估依實際需求提列，並合理分配各

分月經費支出數，以致常有實際執行預算數與預估執

行預算數落差甚大，如有節餘款過多時，請研議增辦

計畫，以有效運用補助款，並提升預算執行績效。 

3.填報每月執行月報不盡負責，執行進度填報不確實，

未相較前已策定之預定辦理進度及期程，且與上次辦

理情形無法銜接，其經費支用數未審慎核算，常見累

支數遞減問題產生，各表報更是未依限填報完成。 

各 單 位  

 


