
附件 7 

澎湖縣政府 105年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編 號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

一 以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務

處 103 年度計畫 1 項、104 年度計畫 1 項，請加速辦理，

早日結案。 

工 務 處  

二 105 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處

辦理 6 項，請加速辦理，早日結案。 

工 務 處 

 

 

三 本府 105 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情

形整體成效及預算執行情形，預算達成率為 84.87%，雖

較 104 年度 82.15%提升，惟相較其他縣市平均預算達成

率 92.94%落後 8.07 個百分點。其中交通建設經費(不含

道路養護及道安計畫)31.47%、水利建設經費 67.69%等二

類預算達成率與計畫平均值比偏低；另有 16 件落後標

案，分屬工務處 13 件、林務公園管理所 1 件、建設處 1

件、農漁局 1 件等執行案件，請業務單位加強檢討，並

做為 106 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。 

建 設 處 

工 務 處 

農 漁 局 

林 務 公 園

管 理 所 

 

四 106 年基本設施補助計畫上線運作並執行中，請各單位務

依各衡量指標里程碑之管控及預算確實加強執行，並落

實自主管理，以爭取佳績： 

1.年度預算分配比例：9 月底預算累計分配比例預定目標

值為55％，12月底預算累計分配比例預定目標值為100

％。 

2.發包率：6 月底發包率預定目標值為 85％，9 月底發包

率預定目標值為95％，12月底發包率預定目標值為100

％。 

。 

3.完工率：9 月底完工率預定目標值為 37％，12 月底完

工率預定目標值為 90％。 

4.驗收完成率：9 月底驗收完成率預定目標值為 29％，

12 月底驗收完成率預定目標值為 85％。 

5.預算達成率：6 月底預算達成率預定目標值為 27％，9

月底預算達成率預定目標值為 54％，12 月底預算達成

率預定目標值為 90％。 

各 單 位  

 


