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澎湖縣政府 113 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項 

編號 建 議 事 項 主 辦 單 位 備 考 

一 113 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有建設處

2項、工務處 7項、警察局 1項、農漁局(林務所)1 項共

計 11 項，請加速辦理，早日結案。 
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二 本府 113 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情

形、整體成效及預算執行情形，預算達成率為 85.65%，

較平均預算達成率 96.37%落後 10.72 個百分點，執行情

形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(97.65%)、道路養護及道

安計畫(93.20%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計

畫)(70.40%)、水利經費（建設與管理維護及疏濬清淤經

費）(84.96%)、公有建物及設施經費(65.32%)、其他建

設經費(87.03%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏

低，需積極執行。 
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三 114 年基本設施補助計畫計 75 項上線運作執行中，請各

單位務依各衡量指標里程碑之管控及預算確實加強執

行，並落實自主管理，以爭取佳績： 

各指標項目達成率： 

(一)年度預算分配比例：9月底預算累計分配比例預定目

標值為 55％，12 月底預算累計分配比例預定目標值

為 100％。 

(二)發包率：6月底發包率預定目標值為 85％，9月底發

包率預定目標值為 95％，12 月底發包率預定目標值

為 100％。 

(三)完工率：9 月底完工率預定目標值為 37％，12 月底

完工率預定目標值為 90％。 

(四)驗收完成率：9月底驗收完成率預定目標值為 29％，

12 月底驗收完成率預定目標值為 85％。 

(五)預算達成率：6月底預算達成率預定目標值為 27％，

9 月底預算達成率預定目標值為 54％，12 月底預算

達成率預定目標值為 90％。 
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