

教育處

壹、前言

依據本府 104 年 1 月 9 日府行管字第 1031304162 號函修正之「澎湖縣政府年度施政計畫績效管理要點」之規定，就 108 年度本處所編訂之年度施政計畫，依研訂之年度施政目標與重點及衡量指標確實執行，(含核心業務面向 18 項、業務創新改良面向 6 項、人力面向 1 項，合計 25 項)分別由各科、體育場、家庭教育中心、督學、國教輔導團就各項指標進行績效衡量暨達成情形分析。

貳、目標達成情形

一、績效總分

績效面向	績效評分
1.核心業務（60%）	59.03
2.業務創新改良（20%） （依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數複評時由委員除以 2 計算）	9.97
3.人力（10%）	7.76
4.經費（10%）	10
5.整體施政績效（10%） （依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數授權審查委員由業務創新改良面向除以 2 所得分數酌予給分）	8.83
績效總分	95.59.

二、各面向績效分析

（一）核心業務面向

策略 效 目 標	關 鍵 績 效 指 標	原 訂 目 標 值	達 成 目 標 值	達 成 度	項 目 權 分	績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析
1. 提升教育品質 整建中小教育設施 計畫（5%）	(1)島嶼國中老舊校舍拆除重建工程（3%）	100%	100%	100%	3	已於 108 年 12 月 31 日舉辦校舍啓用典禮，並於 109 年 1 月 13 日取得使用執照。 達成目標值:100% 達成度:100/100×100%=100%
	(2)白沙國中多功能體育館新建工程(2%)	75%	70%	93.33%	1.86	1. 本工程經 2 次上網招標無人投標宣告流標，後檢討減少鋼構數量（提高單價）及後續擴充設備，終於第 3 次 108 年 10 月 15 日上網決標，故實支數較低，預計 109 年 12 月完工。

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						2. 截至 109.01.15 已完成基礎版混凝土澆置。 達成目標值:70% 達成度:70/75×100%=93.33%
2. 營造休閒運動環境計畫(2%)	多功能體育館興建工程(2%)	90%	90%	100%	1.94	本案工程於截至 108 年 12 月 31 日施工預定進度 96%，實際進度為 90%，預計 109 年 2 月 26 日完工。 達成目標值:100% 達成度:90/90×100%=100% 經委員複評後，得 1.94 分。
3. 改善國中小資訊教育設施計畫-2(3%)	(1)改善資訊設備(1%)	12	17	141.67%	1	108 年度教計 17 所學校教室液晶螢幕汰換。 達成目標值:17 達成度:17/12×100%=141.67%
	(2)資訊融入教學(1%)	75%	80%	106.67%	1	108 年度全縣教師人數為 742 人，教師應用資訊科技融入教學人數統計為 600 人。 達成目標值： 600/742×100%=80% 達成度:80/75×100%=106.67%
	(3)校長資訊知能研習(1%)	50	45	90%	0.9	108 年度辦理 2 場次校長資訊知能研習，總計 51 校，計有 45 所校長出席參加。 達成目標值:45 達成度:45/50×100%=90%
4. 整合資源，提升幼教品質(3%)	(1)教保服務人員知能研習(1%)	90%	98.33%	109.26%	1	108 年本縣各公私立幼兒園教保服務人員共 180 人，已完成教保服務人員知能研習共 177 人。 達成目標值： 177/180×100%=98.33% 達成度:98.33/90×100%=109.26%
	(2)接受訪視輔導比率(1%)	90%	100%	111.11%	1	108 年本縣各公私立幼兒園共 23 家，實際訪視輔導 23 家，受訪率達 100%。 達成目標值:23/23×100%=100% 達成度:100/90×100%=111.11%
	(3)弱勢幼兒入園(1%)	95%	98.54%	103.73%	1	108 學年度第 1 學期本縣戶年所得 60 萬元以下之 5 歲幼兒入園率達 98.54% (270/274)。 達成目標值:98.54% 達成度:98.54/95×100%=103.73%
5. 辦理友善校	推動友善校園	51	51	100%	1	107 學年度第 2 學期及 108 學年度

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
園週實施計畫(1%)	週實施計畫(1%)					第 1 學期分別辦理友善校園周實施計畫，達成率達 100%。 達成目標值:51 達成率：51/51×100%=100%
6. 辦理城鄉交流及夏令營，提供學生多元學習，縮短城鄉差距(2%)	(1)城鄉交流活動(1%)	1,600	1,639	102.44%	1	補助各校辦理城鄉交流活動，參加人數達 1,639 人次。 達成目標值:1639 達成度：1639/1600×100%=102.44%
	(2)夏令營辦理場次(1%)	12	16	133.33%	1	107 學年度共計辦理 16 場次生活營。 達成目標值:16 達成度：16/12×100%=133.33%
7. 推展老人教育、社區大學，建構終身學習社會(3%)	(1)本縣縣民參加社區大學課程(1%)	850	1,116	133.29%	1	108 年社大課程分 2 期辦理，第 1 期課程於 108 年 5 月至 7 月辦理，第 2 期課程於 108 年 9 月至 11 月辦理，共計開設 86 門課程，1116 人次參與。 達成目標值：1116 人次 達成度：1116/850×100%=131.29%
	(2)本縣老人參加樂齡學習活動(2%)	20,000	22,000	110%	2	108 年於本縣 5 鄉 1 市樂齡學習中心共辦理 1,544 場次，2,369 小時課程，共計 22,000 人次參與。 達成目標值：22,000 人次 達成度：22000/20000×100%=110%
8. 推展新住民家庭教育活動，增進家庭關係，減少衍生社會問題(2%)	辦理新住民母國文化宣導活動(2%)	700	717	102.43%	2	108 年 4 月 20 日起至 5 月 23 日辦理「108 年度校園多元文化宣導講座」，合計 11 場次 717 人次。 達成目標值:717 達成度：717/700×100%=102.43%
9. 推展身心障礙兒童之早	(1)提供學前身心障礙幼兒	100%	100%	100%	1.95	巡迴輔導班部分：本處目前於馬公國小設立學前巡迴輔導班 2 班

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
期療育(4%)	巡迴輔導服務(2%)					，107學年度第2學期計提供49位學生巡迴輔導服務；108學年度第1學期計提供32位學生巡迴輔導服務，共計81名學生。 達成目標值： $81/81 \times 100\% = 100\%$ 達成度： $100/100 \times 100\% = 100\%$ 經委員複評後，得1.95分。
	(2)辦理學前特殊教育知能研習與宣導(2%)	23	23	100%	1.9	1.108/9/29辦理學前特教知能研習1場次，21所幼兒園派員參加。 2.108/10/3至12/19辦理學前特教工作坊計8場次，2所幼兒園派員參加。 達成目標值:23 達成度： $23/23 \times 100\% = 100\%$ 經委員複評後，得1.9分。
10.推展年輕世代強化婚姻教育方案(2%)	(1)辦理年輕世代婚姻教育講座(1%)	2	2	100%	1	108年6月21日及10月21日計辦理2場次，參與人數500人以上。 達成目標值：2 達成度： $2/2 \times 100\% = 100\%$
	(2)提供校園婚前教育成長團體相關知能(1%)	2	2	100%	1	108年11月16日及11月23日辦理2場次，參與人數88人。 達成目標值：2 達成度： $2/2 \times 100\% = 100\%$
11.強化健康與體育教育(7%)	(1)全縣10-18歲學生體適能4項檢測指標通過率(2%)	60%	64.85%	108.08%	2	本縣學校107學年度學生體適能檢測達，4項指標均達比率(通過率)達64.85%，教育部期望通過率達成60%為目標。 達成目標值:64.85% 達程度: $64.85/60 \times 100\% = 108.08\%$
	(2)學校實施SH150情形(1%)	80%	92.16%	115.2%	1	本縣學校辦理SH150學校數47所占全縣國中小學校數之百分比92.16%。 達成目標值:92.16% 達成度: $92.16/80 \times 100\% = 115.2\%$
	(3)學生健康體位情形(1%)	52%	63.39%	121.9%	0.95	本縣國中體位正常比率為62.79%，國小63.99%採其均值為63.39% 達成目標值:63.39% 達成度： $63.39\%/52\% \times 100\% = 121.9\%$ 經委員複評後，得0.95分。

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	(4)辦理午餐及校園食品考核(1%)	51	51	100%	1	108年午餐及校園食品考核，共計應訪視國中14所，國小37所，共計51所，實際訪視學校51所。 達成目標值:51 達成率：51/51×100%=100%
	(5)推動提升國中小學生游泳能力，學生會游泳比例(2%，各1%)	68%	77%	113.24%	0.94	本縣108學年度國中學校共計17校，實際實施游泳教學學校數17所，學會率77%。 達成目標值:77% 達成率：77/68×100%=113.24% 經委員複評後，得0.94分。
		58%	77%	132.76%	0.94	本縣108學年度國小學校共計34校，實際實施游泳教學學校數34所，學會率77%。 達成目標值:77% 達成率：77/58×100%=132.76% 經委員複評後，得0.94分。
12. 推展全民運動，擴增規律運動人口，提升國民健康體能(5%)	(1)配合教育部體育署辦理運動i臺灣活動(1%)	33	44	133.33%	1	108年共計辦理： 1. 專案一：3項 2. 專案二：10項 3. 專案三：2項 4. 專案四：29項 合計44項 達成目標值:44 達成度：44/33×100%=133.33%
	(2)辦理水域安全宣導活動(1%)	2,000	2,300	115%	1	參與水域安全宣導活動人次： 本縣總計51所國中小學，108年總計有2300人次實施水域安全宣導。 達成目標值:2300 達成率:2300/2000×100%=115%
	(3)辦理全縣或全國性大型運動賽會(2%)	5	5	100%	2	108年度共計辦理： 1. 第63屆全縣運動會。 2. 108年中小學聯合運動會。 3. 端午節龍舟。 4. 2019 IRONMAN TAIWAN 國際鐵人三項賽。 5. 2019 澎湖遠航馬拉松。 達成目標值:5 達成度：5/5×100%=100%
	(4)舉辦或與其他單項體育	6	6	100%	1	實際辦理場次：11場 1. 木球B級裁判研習

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	團體合辦各項體育運動教練及裁判等研習或活動(1%)					2. 木球C級裁判研習 3. 排球C級裁判講習 4. 運動傷害防護講習 5. 機能貼布貼紮研習 6. 107學年度適應體育初階教師 達成目標值:6 達成度:6/6×100%=100%
13. 強化澎湖縣立體育場所屬各場館服務品質(7%)	(1) 縣立游泳池(館)開放服務人次(2%)	101,000	101,393	100.38%	1.95	1. 縣立游泳池、大城北游泳館108年度接受各單位租借場館及開放民眾入館人數總計10萬1,393人次。 達成目標值:101,000 達成度:101393/101000×100%=100.38% 經委員複評後,得1.95分。
	(2) 提升縣立游泳池(館)服務品質(2%)	≤5%	81%	100%	1.95	108年度滿意度統計結果: 1. 有效樣本150位中,非常滿意占29%(43),滿意占52%(78),普通占14%(21),不滿意占4%(6),非常不滿意占1%(2)。 2. 顯見泳客對於整體感受滿意者占絕大多數,滿意度合計81%(不含普通),全年不滿意1%,非常不滿意4%。 3. 達成滿意度目標值:滿意81%;不滿意未超過5% 達成度:81/81×100%=100% 經委員複評後,得1.95分。
	(3) 中山棒球場、大城北棒壘球場整修工程-「營造優質友善運動場館設施計畫」(3%)	100%	100%	100%	3	本案於108年7月19日竣工、108年7月23日辦理驗收,已完工使用中。 達成目標值:100% 達成度:100/100×100%=100%
14. 推動落實永續校園及環境教育(2%)	(1) 教職員環境教育人員認證精進方案(1%)	100%	94.11%	94.11%	0.94	本縣國中小學共計51校,108年度本縣共有48所學校教職人員取得認證。 達成目標值:48/51×100%=94.11% 達成度94.12/100×100%=94.11%
	(2) 辦理環境教育相關研習及活動(1%)	4	4	100%	0.91	實際辦理場次:6場 1. 108年5月20日辦理108年度環境教育人員認證展延8小時研

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						習。 2. 108年5月26日至28日辦理108年度24小時環境教育人員認證研習。 3. 108年10月21日辦理108年校園空氣品質警示及防護措施增能研習。 4. 108年11月8日辦理108年永續校園推廣說明會。 達成目標值:4 達成度: $4/4 \times 100\% = 100\%$ 經委員複評後, 得 0.91 分。
15. 學生輔導諮商中心推動方案(2%)	(1)提供諮商輔導相關服務(1%)	8	10	125%	1	辦理小團體輔導:計有5校參加:馬公國小、文澳國小、內垵國小、澎南國中、西嶼國中共計5校, 10場次。 達成目標值:10 達成度: $10/8 \times 100\% = 125\%$
	(2)提供校園宣導與親職講座服務(1%)	4	4	100%	1	提供宣導及親職講座服務, 計有馬公國小、中正國小、中正國中、湖西國中等校共計4場次。 達成目標值:4 達成度: $4/4 \times 100\% = 100\%$
16. 辦理國中技藝教育, 提供學生多元試探學習機會, 落實適性輔導(3%)	(1)輔導及補助每一所國民中學皆開辦有技藝教育課程(1%)	14	14	100%	1	本縣14所國中均開辦自辦式技藝教育課程。 達成目標值:14 達成度: $14/14 \times 100\% = 100\%$
	(2)辦理國民中學技藝教育競賽(1%)	5	5	100%	1	107學年度計5場: 1. 湖西國中:承辦食品職群 2. 澎南國中:承辦餐旅職群 3. 白沙國中:承辦設計職群 4. 望安國中:承辦商管職群 5. 鎮海國中:承辦家政職群 達成目標值:5 達成率: $5/5 \times 100\% = 100\%$
	(3)辦理國民中學技藝教育成果展(1%)	1	1	100%	0.95	107年度(106學年度)1場:馬公國中107年5月辦理國民中學技藝教育成果展。 達成目標值:1 達成率: $1/1 \times 100\% = 100\%$ 經委員複評後, 得 0.95 分。
17. 補救教學實	(1)補救教學篩	100%	100%	100%	2	108年本縣各校篩選測驗施測比

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
施計畫(4%)	選測驗(2%)					率 100% 達成目標值 100% 達成度 $100/100 \times 100\% = 100\%$
	(2)推動計畫學校(2%)	51	51	100%	2	108 年虎井國小因校內無個案學生，故無辦理補救教學計畫 達成目標值 51 達成度 $51/51 \times 100\% = 100\%$
18.辦理本土教育推廣工作(3%)	(1)本土教育推廣課程活動(1%)	7	7	100%	1	1. 海洋文化融入戲劇表演成果展 2. 閩南語認證及閩南語教學資源應用說明研習。 3. 國民中小學暨幼兒園教師閩南語認證增能加強班研習。 4. 愛戀澎湖我家鄉漫步八罩訪花宅。 5. 「小小文史家尋根教學」研習 6. 國小學生本土語言(閩南語)說故事比賽。 7. 國中小學生閩南語歌唱比賽。 達成目標值 7 達成度 $7/7 \times 100\% = 100\%$
	(2)推動本土語言教學或訪視輔導製作媒體與編製教材或繪本(1%)	5	5	100%	1	1. 編製「前進吉貝-離島植物踏查活動手冊」。 2. 編製「本土語言融入戲劇表演教材」。 3. 出版「學校搬搬搬」故事繪本 4. 出版「身軀邊的小可大代誌」生活記憶本土語文補充教材。 5. 編輯國中小暨幼兒園教師閩南語認證增能加強班實施計畫研習手冊。 達成目標值 5 達成度 $5/5 \times 100\% = 100\%$
	(3)推動本土語言教學或訪視輔導(1%)	15	15	100%	0.95	108 年度訪視學校計有白沙國中、七美國中、鳥嶼國中、馬公國小(含附幼)、文澳國小、石泉國小、山水國小、虎井國小、鳥嶼國小、雙湖國小、七美國小(含附幼)、馬公國中、文光國中、中正國中、澎南國中等 15 所。 達成目標值 15 達成度 $15/15 \times 100\% = 100\%$ 經委員複評後，得 0.95 分。

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
績效分數	59.03					

(二) 業務創新改良面向

策略績效目標	關鍵績效指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
1. 改善國中小資訊教育設施計畫-1(2%)	國民中小學校園數位建設(2%)	30	31	103.33%	2	108 年各校完成如下： 1. 無線網路布置完成，目前皆可無死角無線上網。 2. 班級教室皆配有教學電腦乙台及單槍投影機或液晶電視乙台，可有效配合上課使用。 3. 校園網路重新規畫建置也已全數完成，同時更換校園防火牆和路由器，以有效提高各校網路流暢度與使用率。 達成目標值：31 所 達成率：30/31×100%=103.33%
2. 美感教育推動，培養學生文化參訪習慣(2%)	辦理中小學藝文參訪活動(2%)	6	6	100%	1.94	108 年度辦理藝文場館參訪活動計有山水國小、吉貝國小、赤崁國小、池東國小、鎮海國中、七美國中共 6 所。 達成目標值：6 所 達成率：6/6×100%=100% 經委員複評後，得 1.94 分。
3. 設置科技中心，進行科技領域、師資增能與課程研發，並整合資源提升學生學習成效(3%)	辦理自造教育工作坊(2%)	12	12	100%	2	108 年度辦理字造教育工作坊計 12 場次。 達成目標值：12 達成度：12/12×100%=100%
	辦理自造教育學期體驗及營隊(1%)	6	6	100%	1	108 年度實際辦理辦理自造教育學期體驗及營隊計 6 場次。 達成目標值：6 達成度：6/6×100%=100%
4. 設置區域職業試探與體驗示範中心，辦理學生生涯發展教育與職業試探，協助適性發展(3%)	辦理國民小學 5、6 年級及國民中學 7-9 年級學生生涯發展教育與職業試探(3%)	34	34	100%	3	108 年度辦理國民小學 5、6 年級及國民中學 7-9 年級學生生涯發展教育與職業試探辦理 34 場次 達成目標值：34 達成度：34/34×100%=100%
5. 英語教學計	(1)英語村遊學	65	65	100%	1	108 年度辦理英語村遊學巡迴共

畫(6%)	計畫(1%)					計 65 場次。 達成目標值:65 達成率:65/65×100%=100%
	(2)辦理浸潤式英語教學活動(3%)	4	4	100%	3	1. 文澳國小辦理浸潤式英語營。 2. 中山國小及虎井國小辦理 108 學年度沉浸式英語教學計畫。 3. 108 年 11 月辦理有效的全英語授課技巧工作坊。 4. 達成目標值:4 達成率:4/4×100%=100%
	(3)辦理英語競賽(2%)	2	2	100%	2	108 年辦理英語競賽計 2 場次 達成目標值:2 達成率:2/2×100%=100%
6. 整合資源,提升幼教品質(4%)	辦理 108 學年度馬公及中正兩國小幼兒園各增 1 班(4%)	100%	100%	100%	4	中正國小及馬公國小增班工程皆已於 108 年 8 月底前完工,於 108 學年度正式開班上課。 達成目標值: 100% 達成率:100/100×100%=100%
績效分數/2		9.97				

(三) 人力面向

共同性目標	共同性指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
1. 精實臨時人員進用,強化服務效能(2%)	臨時人員精簡率(2%)	-	1.2%	-	0	108 年臨時人員 18.76 位-107 年臨時人員 18.56 位/107 年臨時人員 18.56 位×100%=1.2%
2. 型塑學習型組織,提升公務人力素質(8%)	(1)必須完成之課程完成比率(3%)	-	97%	-	2.91	受考核人員 31 人達成「必須完成課程」之人數 31/受考核人員總數 32 × 100%=97%
	(2)參加性別主流化訓練課程 2 小時以上之人數比率(3%)	-	97%	-	2.91	參加各項性別主流化訓練課程 2 小時以上之人數比例為 97%(31/32)。
	(3)各項訓練到訓率(2%)	-	97%		1.94	薦送參加本府人事處辦理之各項訓練研習課程(含行政處辦理之縣政專題講座),到訓率 97%(到訓人數/分配人數)。
績效分數		7.76				

(四) 經費面向

共同性目標	共同性指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
合理分配資源，增進預算執行績效(10%)	(1) 各機關當年度經常門預算執行率(7%;無資本門者為10%)	95%	99.91%	105.17%	7	1. 達成目標值：經常門預算實支數/經常門預算數 $\times 100\%$ (2,279,540,613/2,281,491,000) $\times 100\%$ =, 99.91A% 2. 達成度：99.91% / 95%=105.17% 3. 得分：105.17% $\times 7=7$
	(2) 各機關年度資本門預算執行率(3%)	80%	96.3%	120.38%	3	1. 達成目標值：本年度資本門實支數/資本門預算數 $\times 100\%$ (139,188,099/144,540,000) $\times 100\%$ =96.3% 2. 達成度：96.3%/80%=120.38% 3. 得分：120.38% $\times 3=3$
績效分數	10					

(五) 特殊事蹟(於年度施政計畫及年度預算外，完成具挑戰性、高難度之重大事蹟或爭取上級重大經費補助，提供審查委員於整體施政績效項目酌予給分，無特殊事蹟者免填。)

計畫項目名稱	年度內辦理重大特殊事蹟或爭取上級經費補助	施政效益
教育年推動「五化」策略	1. 閱讀深耕化：108年成立11所學校社區共讀站、重新啟用行動圖書館、規劃設置區域愛的書庫、充實各校圖書設備、(108)年度年國語日報統計全國兒童投稿率，投稿率為13.57%，全國第一。 2. 心靈提升化：推動三好校園及推廣弟子規品格基礎教育。 3. 運動樂活化：辦理多項全國賽或國際賽、各國中小設立8種單項基層訓練站(72)站、游泳檢測通過率提升到77%。 4. 環保生活化：積極推動減塑及海灘認養並自主成立淨灘聯盟、為海洋活化扎根落實推動海洋教育。 5. 在地國際化：提升英語教學成效為主軸、推展外師協助教學、英語村轉型為雙語學園及規劃均衡國小英語師資機制。	音樂、美術、舞蹈、風帆船、籃球、棒球、跆拳道、國術、語文等大型競賽計有70餘項次約500餘人次獲得全國獎項，且不乏於第一名或特優殊榮，這一年的教育成果可謂豐碩亮眼。

108 學年度幼兒園增班計畫及準公共化幼兒園	1. 爭取教育部國教署 108 學年度幼兒園增班計畫經費：馬公及中正國小附幼各增班，增加招收 60 名幼生。 2. 補助馬公市立幼兒園聘用教保員 4 年（108-111 學年度）經費 665 萬 9,496 元，各增小班 15 人及幼幼班各 1 班 16 人， 3. 準公共化幼兒園：私立明園幼兒園成立澎湖縣首座準公共化幼兒園。	擴大公共化教保服務量約計 320 人，較 107 學年度增加公共化教保服務量比率約 13%
海洋教育	本縣榮獲「108 年度評選各直轄市、縣(市)107 學年度推動海洋教育成果優選」，並得於次一學年度調高補助基準額度。	本計畫出版「八罩島的人文與自然對話」一書，並陸續完成海洋知識 PK 賽、燕紅盃 SUP 競速賽、海洋素養導向之海洋教育教案設計徵選、海洋詩徵選、教師增能研習等項目，為本縣海洋教育等。
英語教學（學苑等）	馬公國中學生於 108 年 11 月參加國發會「雙語國家校園創意短片比賽」榮獲全國第一名	鼓勵英語多元教學創新活動
中輟生預防與追蹤輔導復學實施計畫	榮獲 108 年度中輟業務績優縣市	中輟率較 107 年度降低
108 年度「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」之「1-9 其他學校設施、設備或教學設備、教材、教具及學生就學所需費用」（第一梯）	計 13 校新臺幣 2,211 萬 1,389 元整	可改善受補助學校教學環境及設備
108 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第一次)	定本縣望安國小及吉貝國小等 2 校改善宿舍興建工程經費 3,010 萬 6,000 元整	可改善受補助學校宿舍環境
108 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次)	補助湖西國小、中正國小、虎井國小、風櫃國小、烏嶼國小、竹灣國小、烏嶼國中、七美國小、將澳國中等 9 校新臺幣 273 萬 5,190 元整	可改善受補助學校宿舍環境及設備
108 年度防水隔熱工程核定名單(第四次)	補助中正國小、白沙國中等 2 校 9 校新臺幣 592 萬 8,541 元整	可改善受補助學校教學環境
108 年度防水隔熱工程核定名單(第七次)	補助西嶼國中、文光國中、嵵裡國小、沙港國小、中正國中、風櫃國小、中正國小等 7 校新臺幣 1,286 萬 4,411 元整	可改善受補助學校教學環境
興建澎湖縣民運動中心	1. 本案業於 108 年 8 月 26 日蔡英文總統蒞本縣允諾中央補助興建	(一) 實體環境

	經費新臺幣 5 億元。另行政院張景森政務委員於 8 月 30 日澎湖縣政府請助案研商會議裁示「計畫內容確認後，請縣府先行墊支辦理運動中心之規劃設計案，後續包含建設經費，請於前瞻基礎建設計畫第二期(以下簡稱前瞻 2.0 計畫)申請補助辦理」。 2. 本案已送請本縣議會第 19 屆第 2 次定期會同意辦理墊付在案。	改善澎湖縣體育設施空間不敷使用及運動人口之供需狀況，可提供民眾休閒運動使用並辦理大型競賽、活動之室內場所。同時透過休閒運動設施，結合縣民生活，培養縣民運動習慣。 (二) 經濟效益 藉由服務多元化的運動場館，行銷澎湖縣優質生活之城市。經由經營行銷計畫與經營策略增加營運收入。 (三) 關鍵績效指標KPI 藉由室內運動空間的增設、建立符合現代標準之運動設施與場地，以及增加老年、婦女、孩童…等不同族群的使用，以逐年提升本縣運動人口比例。
澎湖縣立田徑場及無障礙設施整建工程計畫	108 年度內積極提報計畫向體育署增取補助經費，用以整修改善目前田徑場破損、週邊設施老舊需補強及增設無障礙相關設施等，幾經赴台出席與會說明極力爭取下，終獲教育部體育署於 108 年 11 月 7 日核定補助新臺幣 6,300 萬元併同縣籌款 1,551 萬 1,605 元合計 7,851 萬 1605 元辦理發包。	1. 改善現有老舊田徑場跑道及相關認證，以符合比賽標準。 2. 進行現有田徑場照明設施、建物結構補強及整修。 3. 增加無障礙設施及空間改善，營造友善運動場所。

參、未達目標項目檢討（10%以內得免提列檢討）

策略績效目標	衡量指標	達成度 差異值	未達成原因分析暨因應策略
無			

肆、績效總評

本處 108 年度共有「提升教育品質整建國中小教育設施計畫」、「營造休閒運動環境計畫」、「改善國中小資訊教育設施計畫-2」、「整合資源，提升幼教品質」、「辦理友善校園週實施計畫」、「辦理城鄉交流及夏令營，提供學生多元學習，縮短城鄉差距」、「推展老人教育、社區大學，建構終身學習社會」、「推展新住民家庭教育活動，增進家庭關係，減少衍生社會問題」、「推展身心障礙兒童之早期療育」、「推展年輕世代強化婚姻教育方案」、「強化健康與體育教育」、「推展全民運動，擴增規律運動人口，提升國民健康體能」、「強化澎湖縣立體育場所屬各場館服務品質」、「推動落實永續校園及環境教育」、「

學生輔導諮商中心推動方案」、「辦理國中技藝教育，提供學生多元試探學習機會，落實適性輔導」、「補救教學實施計畫」、「辦理本土教育推廣工作」、「改善國中小資訊教育設施計畫-1」、「美感教育推動，培養學生文化參訪習慣」、「設置科技中心，進行科技領域、師資增能與課程研發，並整合資源提升學生學習成效」、「設置區域職業試探與體驗示範中心，辦理學生生涯發展教育與職業試探，協助適性發展」、「英語教學計畫」、「整合資源，提升幼教品質」等 24 項策略績效目標，各項策略績效目標下訂定計 52 項衡量指標，經檢討成效有 45 項達成年度績效目標值，達成率為 92.30%，其中計有改善國中小資訊教育實施計畫-2 等 18 項，達成率超過 100%，佔原衡量指標項目約 34.6%，爾後原訂目標值將依實際狀況及參採上年度達成目標值，訂定合理目標值。

伍、推動成果具體事蹟

一、提升教育品質整建國中小教育設施計畫

(一)鳥嶼國中老舊校舍拆除重建

本案已於 108 年 12 月 31 舉辦校舍啟用典禮，預計於 109 年 1 月完工及取得使用執照。

達成目標值:100%；達成度: $100/100 \times 100\% = 100\%$

(二)白沙國中多功能體育館興建工程

1. 本工程經 2 次上網招標無人投標宣告流標，後檢討減少鋼構數量（提高單價）及後續擴充設備，終於第 3 次 108 年 10 月 15 日上網決標，故實支數較低，預計 109 年 12 月完工。

2. 截至 109.01.15 已完成基礎版混凝土澆置。

達成目標值:70%；達成度: $70/75 \times 100\% = 93.33\%$

二、營造休閒運動環境計畫

多功能體育館興建工程

本案工程於截至 108 年 12 月 22 日施工預定進度 96%，實際進度為 90%，預計 109 年 2 月 26 日完工。

達成目標值:90%；達成度: $90/90 \times 100\% = 100\%$

三、改善國中小資訊教育設施計畫-2

(一)改善資訊設備

108 年度教室液晶螢幕汰換計 17 所。

達成目標值:17；達成度： $17/12 \times 100\% = 141.66\%$

(二)資訊融入教學

108 年度全縣教師人數為 742 人，教師應用資訊科技融入教學人數統計為 600 人。

達成目標值： $600/742=80\%$ ；達成度： $80/75\times 100\%=106.66\%$

(三)校長資訊知能研習

108 年度辦理 2 場次校長資訊知能研習，總計 51 校，計有 45 所校長出席參加。礙於天候因素及船班因素，校長未能與參與相關資訊研習，未來將規劃視訊參與本項教學活動。

達成目標值：45；達成度： $45/50\times 100\%=90\%$

四、整合資源，提升幼教品質

(一)教保服務人員知能研習

108 年本縣辦理教保研習總計 20 場，其中國幼班教保研習共 3 場，其他教保研習共 17 場。本縣各公私立幼兒園教保服務人員共 180 人，已完成教保服務人員知能研習共 177 人。

達成目標值： $177/180\times 100\%=98.33\%$ ；達成度： $98.33\%/90\times 100\%=109.25\%$

(二)接受訪視輔導比率

108 年本縣各公私立幼兒園共 23 家，本縣國民教育幼兒園巡迴輔導員定期訪視各園所，對於教保服務人員教學及課程進行輔導提供相關建議，108 年巡迴輔導員實際訪視輔導 23 家，受訪率達 100%。

達成目標值： $23/23\times 100\%=100\%$ ；達成度： $100/90\times 100\%=111.11\%$ 。

(三)弱勢幼兒入園

依據戶政資料 108 學年度第 1 學期本縣家戶年所得 60 萬元以下之 5 歲幼兒總計 274 人，實際就讀幼兒園之幼兒人數為 270 人，入園率達 98.54% (270/274)。

達成目標值：98.54%；達成度： $98.54\%/95\times 100\%=103.72\%$ 。

五、辦理友善校園週實施計畫

(一)推動友善校園週實施計畫

107 學年度第 2 學期及 108 學年度第 1 學期分別辦理友善校園週實施計畫

達成目標值：51；達成度： $51/51\times 100\%=100\%$

六、理城鄉交流及夏令營，提供學生多元學習，縮短城鄉差距

(一)城鄉交流活動

補助各校辦理城鄉交流活動共 37 場次，參加人數達 1,639 人次。

達成目標值：1639；達成度： $1,639/1,600\times 100\%=102.44\%$ 。

編號	學校名稱	辦理時間	參加人數	編號	學校名稱	辦理時間	參加人數
----	------	------	------	----	------	------	------

1	中山國小	108.01.19-01.23	80	20	馬公國中	108.10.15-10.18	369
2	文光國小	108.01.14-01.16	27	21	七美國中	108.06.17-06.21	25
3	中正國小	108.01.15-01.17	87	22	外垵國小	108.06.29-07.01	9
4	馬公國中	108.01.28-01.30	60	23	西嶼國中	108.05.28-05.31	42
5	池東國小	108.01.13-01.17	8	24	大池國小	108.02.14-02.16	8
6	馬公國小	108.01.14-01.15	80	25	將軍國小	108.03.04-03.08	10
7	烏嶼國小	108.02.12-02.15	13	26	望安國小	108.03.23-03.27	6
8	烏嶼國中	108.05.27-05.31	8	27	將澳國中	108.10.22-10.25	7
9	吉貝國小	108.05.11-05.13	8	28	馬公國中	108.11.11-11.15	95
10	中正國中	108.05.28-05.31	33	29	文澳國小	108.11.06-11.09	116
11	文光國中	108.04.14	3	30	竹灣國小	108.10.05-10.07	6
12	馬公國小	108.05.28-05.31	102	31	文光國中	108.10.22-10.25	120
13	七美國小	108.05.28-05.31	16	32	吉貝國中	108.10.23-10.25	14
14	西溪國小	108.04.10-04.12	10	33	澎南國中	108.12.25-12.27	21
15	中興國小	108.03.20-03.22	59	34	湖西國中	108.10.28-10.31	56
16	山水國小	108.05.28-05.30	15	35	望安國中	108.11.12-11.15	11
17	石泉國小	108.04.30-05.03	39	36	烏嶼國小	108.11.4-11.6	15
18	興仁國小	108.06.01-06.03	16	37	西嶼國中	108.11.11-11.15	43
19	成功國小	108.03.13-03.15	2		參加人數總計		1,639

(二)夏令營辦理場次

補助 12 所學校，共計辦理 16 場次生活營。

達成目標值:16；達成度:16/12×100%=133.33%。

編號	學校名稱	活動名稱	辦理時間	參加人數
1	外垵國小	舞龍營	108.08.05-08.07	35
2	山水國小	醒獅營	108.08.12-08.14	35
3	西嶼國中	國樂夏令營	108.07.12-07.13	40
4	中興國小	海洋生態營	108.07.30-07.31	30
5	馬公國小	兒童音樂與表演夏令營	108.08.26-08.27	70
6	馬公國小	打擊樂夏令營	108.08.26-08.27	70
7	內垵國小	擊鼓夏令營	108.07.01-07.03	30
8	東衛國小	直笛營	108.07.10.-12、 108.07.18-19 108.08.02、 108.08.26-28	70
9	文澳國小	風浪板夏令營	108.07.29-08.01	24
10	文澳國小	海洋夏令營	108.05.01-10.31	199
11	五德國小	輕艇夏令營	108.07.22-07.23	25

12	五德國小	海洋夏令營	108.07.01-10.31	176
13	風櫃國小	棒球營	108.03.24-04.28	30
14	風櫃國小	海洋夏令營	108.05.01-10.31	60
15	嵵裡國小	海洋夏令營	108.05.01-10.31	330
16	中屯國小	海洋夏令營	108.07.01-07.31	120
參加人數總計				1344

七、推展老人教育、社區大學，建構終身學習社會

(一)本縣縣民參加社區大學課程

本府為提供縣民終身學習機會，提昇人文素養與生活知能，培育社區發展人才及現代社會公民，辦理社區大學。108 年度社區大學由國立空中大學承辦，以「菊島終身樂學習：在地深耕-海洋永續」為推動願景，各類課程開設科目為學術課程 24 門、社團活動類 28 門、生活藝能類 34 門，共計 86 門課 172 學分，本縣民眾參加社區大學課程計有 1,116 人次參加。

達成目標值:1,116；達成度:1,116/850×100%=131.29%。

(二)本縣老人參加樂齡學習活動

以「澎湖幸福 Learning -We Can」為樂齡學習之願景，確實掌握本縣樂齡學習所面臨之問題，針對在地長者之學習需求進行評估，提出「高齡展智慧(Wisdon)」、「學習滿熱忱(Enthusiastic)」、「社區愛合作(Cooperate)」、「服務好積極(Active)」、「樂齡真美好(Nice)」五大目標。108 年度本縣計有本縣樂齡示範學習中心（湖西鄉公所）、馬公市（馬公市公所）、白沙鄉（白沙鄉健康舞蹈協會）、望安鄉（望安國中）、七美鄉（國立空中大學）西嶼鄉（西嶼鄉公所）等 6 所樂齡學習中心。108 年度共辦理 1,544 場次，2,369 小時課程，共計 22000 人次參與。

達成目標值：22,00 人次

達成度：22000/20,000×100%=110%

八、推展新住民家庭教育活動，增進家庭關係，減少衍生社會問題

(一)辦理新住民母國文化宣導活動

108 年 4 月 20 日至 5 月 23 日辦理「108 年度校園多元文化宣導講座」，聘請本縣外籍配偶至學校、社區宣導多元文化教育，運用講座、示範實作、有獎徵答等方式，以喚起學校師生與家長尊重及包容多元文化，共同營造一個和諧的校園社區環境，合計 11 場 717 人次。

達成目標值:717；達成度:711/700×100%=102.42%。

九、推展身心障礙兒童之早期療育

(一)提供學前身心障礙幼兒巡迴輔導服務

本處目前於馬公國小設立學前巡迴輔導班 2 班，107 學年度第 2 學期計提

供 49 位學生巡迴輔導服務；108 學年度第 1 學期計提供 32 位學生巡迴輔導服務，共計提供 81 名學生巡迴輔導服務。

達成目標值:100；達成度: $100/100 \times 100\% = 100\%$ 。

(二)辦理學前特殊教育知能研習與宣導

1. 108 年 9 月 29 日辦理學前特教知能研習 1 場次，參加教保人員計 50 人次。

2. 辦理學前特教工作坊計 8 場次，參加教保人員計 40 人次。

達成目標值:90；達成度: $90/100 \times 100\% = 90\%$ 。

十、推展年輕世代強化婚姻教育方案

(一)辦理年輕世代婚姻教育講座

於 108 年 6 月 21 日及 10 月 21 日辦理「婚前教育活動」，邀請婚前教育講師至澎湖高級海事學校及第七岸巡總隊，進行其活動目的使未婚男女能提早接觸婚姻教育相關議題，從中學習培養婚姻是需要學習，有助於建立日後健康的婚姻生活，計有 2 場次，參與人數 500 人以上。

達成目標值:4；達成度： $2/2 \times 100\% = 100\%$ 。

(二)提供校園婚前教育成長團體相關知能

於 108 年 11 月 16 日及 11 月 23 日辦理 2 場次，辦理「校園婚前教育成長團體」由澎科大輔導人員進行課程講座，參與人數 88 人，引導成員自我探索、價值觀、人際相處與溝通互動等活動，藉團體分享與討論，強化成員正向愛情價值觀與正面感情觀念，一起滿載幸福存摺與愛的能量。

達成目標值:2；達成度： $2/2 \times 100\% = 100\%$ 。

十一、強化健康與體育教育

(一)全本縣學校 10-18 學生體適能 4 項檢測指標通過率。

本縣學校 107 學年度學生體適能檢測達，4 項指標均達比率（通過率）達 64.85%，以教育部期望通過率達成 60%為目標。

達成目標值:64.85%；達程度: $64.85/60 \times 100\% = 108.08\%$

(二)學生實施 SH150 情形

本縣學校辦理 SH150 學校數 47 所占全縣國中小學校數之百分比 92.16%

達成目標值:92.16%

達成度: $92.16/80 \times 100\% = 115.2\%$

(三)健康體位情形

透過本縣健康促進學校計畫，提升本縣學生體位適中比例，除由各校推動相關活動，如體控班、進行營養教育、及提高運動時間外，本縣亦辦

理全縣跳繩等各項比賽提升學童運動之意願，推廣多喝白開水計畫，並與衛生局合作「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」，讓學童能在校園外取得健康營養的食品。本縣國中體位正常比率為 62.79%，國小為 63.99%
達成目標值： $62.79\% + 63.99\% / 2 = 53.63.39\%$ ；達成度： $63.39 / 52 \times 100\% = 121.9\%$

(四)辦理午餐及校園食品考核

108 年度除依往例結合本府農漁局、衛生局、環保局進行 51 所國中小辦理午餐及校園食品考核，訪視內容除含跨午餐營養、飲食教育、飯後潔牙、供餐衛生及廚工管理，如有學校有業務上之問題皆現場協助處理，若為廚房設備需進行改善學校，皆協助爭取經費進行改善，108 年共協助各校申請中央補助國中小學校午餐廚房計畫補助款新臺幣 733 萬 1,112 元整。

達成目標值：51；達成度： $51 / 51 \times 100\% = 100\%$ 。

(五)推動提升國中小學生游泳能力，學生會游泳比例

1. 推動提升國中小學生游泳能力，學生會游泳比例（檢測標準為國中需達 25 公尺，108 年度本縣 17 所國中小全數辦理游泳教學，學會率達 77%
達成目標值：68%達成率； $77 / 68 \times 100\% = 113.23\%$
2. 推動提升國中小學生游泳能力，學生會游泳比例（檢測標準為國小需達 15 公尺，108 年度本縣 34 所國小全數辦理游泳教學，學會率達 77%
達成目標值：58%達成率；達成率： $77 / 58 \times 100\% = 132.75\%$

十二、推展全民運動，擴增規律運動人口，提升國民健康體能

(一)配合教育部體育署辦理運動 i 臺灣活動

108 年運動 i 臺灣活動 1. 專案一：3 項 2. 專案二：10 項 3. 專案三：2 項 4. 專案四：29 項合計 44 項，共計辦理 44 場次活動。

達成目標值：44；達成度： $44 / 33 \times 100\% = 133.33\%$ 。

(二)辦理水域安全宣導活動

108 年總計有本縣 51 所國民中小學生及「泳渡澎湖灣」參賽人員，共計 2300 名人員均辦理水域安全宣導。

達成目標值：2300；達成率： $2300 / 2,000 \times 100\% = 115\%$ 。

(三)辦理全縣或全國性大型運動賽會，108 年度共計辦理：

全縣運動會、中小學聯合運動會、端午節龍舟、國際鐵人三項、澎湖遠航馬拉松，共計 5 場次。

達成目標值：5；達成度： $5 / 5 \times 100\% = 100\%$ 。

(四)舉辦或與其他單項體育團體合辦各項體育運動教練及裁判等研習活動：

108 年度舉辦木球 B 級裁判研習、108 年度舉辦木球 C 級裁判研習、排球

C 級裁判講習、運動傷害防護講習、機能貼布貼紮研習、107 學年度適應體育初階教師等 6 場次

達成目標值:6；達成度： $6/6 \times 100\% = 100\%$ 。

十三、強化澎湖縣立體育場所屬各場（館）服務品質

（一）縣立游泳池及大城北游泳館開放服務人次

縣立游泳池、大城北游泳館 108 年度接受各單位租借場館及開放民眾入館人數總計 10 萬 1,393 人次。達成目標值:101,000

達成度: $101393/101000 \times 100\% = 100.38\%$

（二）提升本場所屬各場館(含體育館、游泳池、棒球場)等服務品質 108 年度滿意度統計結果：

1. 有效樣本 150 位中，非常滿意占 29%(43)，滿意占 52%(78)，普通滿意占 14% (21)，不滿意占 4%(6)，非常不滿意占 1%(2)。

2. 顯見泳客對於整體感受滿意者占絕大多數，滿意度合計 81% (不含普通)，全年不滿意 4%，非常不滿意 1%，合計 5%，未超過 5%，達成原訂目標。

達成目標值：不滿意 ≤ 5 ；滿意度 $81/80 \times 100\% = 101\%$ 。

3. 有關不滿意部分或建議事項分類為：

(1)民眾建議淋浴間不足，是否可以增設。

改善情形：有關上列民眾不滿意或建議事項，本場已列為改善方針，並爭取相關經費於年度整修時辦理招標，於可利用空間共計增設男生淋浴間 6 間；女生淋浴間 6 間，合計 12 間，以提昇場館服務品質。

(2)民眾不滿意大城北游泳館地毯已使用很久，長期浸泡於水中，易孳生細菌，建議是否能夠汰換。

改善情形：有關本建議事項，本場已爭取經費於年度整修時著手改善，汰換館內地毯，改善衛生環境，提昇相關服務品質。

（三）中山棒球場、大城北棒壘球場整修工程-「營造優質友善運動場館設施計畫」：

本案於 108 年 7 月 19 日竣工、108 年 7 月 23 日辦理驗收，已完工使用中。

達成目標值:100%；達成度: $100/100 \times 100\% = 100\%$

十四、推動落實永續校園及環境教育：

（一）教職員環境教育人員認證精進方案

本縣國中小學共計 51 校，108 年度本縣共有 48 所學校教職人員取得認

證。未取得認證原因有，因有認證之教師調動、未於證書過期前取得認證展延資格、人員未注意證書到期日等等因素，會持續宣導請各校積極培養2位以上認證人員，及有關證書認證展延等相關問題。

達成目標值：48；達成度 $48/51 \times 100\% = 94.11\%$

(二)辦理環境教育相關研習及活動

實際辦理場次：4場

1. 108年5月20日辦理108年度環境教育人員認證展延8小時研習。
2. 108年5月26日至28日辦理108年度24小時環境教育人員認證研習。
3. 108年10月21日辦理108年校園空氣品質警示及防護措施增能研習。
4. 108年11月8日辦理108年永續校園推廣說明會。

達成目標值：6；達成度： $4/4 \times 100\% = 100\%$

十五、學生輔導諮商中心推動方案：

(一)提供諮商輔導相關服務：

受理本縣各國中小學校相關輔導工作服務申請，到校進行校園宣導、親職講座、心理測驗解釋、危機事件相關處遇等服務，107學年度辦理團體輔導，計有5校參加：馬公國小、文澳國小、內垵國小、澎南國中、西嶼國中共計10場次。

達成目標值：10；達成度： $10/8 \times 100\% = 125\%$

(二)校園宣導及親職講座服務：計馬公國小、中正國小、中正國中、湖西國中等4校共4場次。

達成目標值：4；達成度： $4/4 \times 100\% = 100\%$

十六、辦理國中技藝教育，提供學生多元試探學習機會，落實適性輔導

(一)輔導及補助每一所國民中學皆開辦有技藝教育課程

本縣14所國中均開辦自辦式技藝教育課程。

達成目標值：14；達成度： $14/14 \times 100\% = 100\%$ 。

編號	學校	開設職群	開設班級數	編號	學校	開設職群	開設班級數
1	馬公國中	技藝A班-商管	3	6	志清國中	技藝A班-食品	1
		技藝B班-餐旅		7	鎮海國中	技藝A班-餐旅、藝術	2
		技藝C班-設計				技藝B班-商管、設計	
2	文光國中	技藝A班-食品	2	8	白沙國中	技藝A班-家政	2
		技藝B班-設計				技藝B班-餐旅、食品	
3	中正國中	技藝A班-食品	2	9	吉貝國中	技藝A班-餐旅、家政	2
		技藝B班-設計、 電機與電子		10	鳥嶼國中	技藝B班-商管、餐旅	
						技藝A班-餐旅、食品	1

4	澎南國中	技藝 A 班-食品	3	11	西嶼國中	技藝 A 班-家政	2
		技藝 B 班-商管				技藝 B 班-餐旅	
		技藝 C 班-設計		12	望安國中	技藝 A 班-餐旅、商管	1
5	湖西國中	技藝 A 班-餐旅	2	13	將澳國中	技藝 A 班-水產、商管	1
		技藝 B 班-家政		14	七美國中	技藝 A 班-食品、農業	1

(二)辦理國民中學技藝教育競賽

107 學年度共 5 場，達成目標值:5；達成率：5/5×100%=100%。

辦理項目 (承辦學校)	競賽主題	參加校數	參加學生人數	活動日期
食品職群競賽 (西嶼國中)	珍珠丸子	5	20	108.3.23
餐旅職群競賽 (中正國中)	桃酥	8	31	108.3.23
設計職群競賽 (烏嶼國中)	宣傳單設計	2	14	108.3.24
商管職群競賽 (將澳國中)	中文輸入	4	21	108.3.24
家政職群競 (志清國中)	外出郊遊妝	3	24	108.3.23

(三)辦理國民中學技藝教育成果展

1. 108 年度(107 學年度)1 場：辦理日期 108 年 5 月 24 日(五)，承辦學校

馬公國中。達成目標值:1；達成率：1/1×100%=100%。

2. 參加學校為本縣 14 所國中、國立澎湖海事水產職業學校及國立馬公高級中學，參與設攤及體驗師生人數約 800 人。

參加學校	展出職群	展出主題	展出內容
國立澎湖 海事水產 職業學校	1. 餐飲管理科 2. 汽車科 3. 資訊科	1. 澎水 MiniBar 2. 我是賽車手 3. 智慧機器人	1. 菜餚及蔬果切雕展示/飲料 DIY 2. 甩尾車製作自製甩尾車駕駛體驗 3. LEGO 機器人、自走車
國立馬公 高級中學	1. 觀光事業科 2. 資料理處科 3. 商業經營科	1. 日本和服體驗 2. 程式趣味體驗 3. POS 系統體驗	1. 日本和服體驗 2. 程式趣味體驗 3. POS 系統體驗
馬公國中	1. 餐旅職群 2. 商管職群 3. 設計職群	1. 澳義交響曲 2. 馬中·自造—雷雷市集 3. 帽帽印印德	1. 葡式蛋塔+藍莓鮮奶酪 2. 雷射切割鑰匙圈、手機座 3. 網帽設計、印製
文光國中	1. 食品職群 2. 設計職群	1. 白色戀人 2. 海漂飄兒	1. 奶酪布丁並用桑葚、巧克力米、小熊軟糖等裝飾 2. 海漂物 DIY 飾品、居家布置
中正國中	1. 食品職群 2. 設計職群 3. 電機與電子 職群	1. 五彩繽紛 2. 有溫度的杯子 3. 遨遊天際	1. 小蛋糕擠花 2. 紙杯設計彩繪 3. 無人機操作
澎南國中	1. 食品職群 2. 設計職群	1. 午茶之宴 2. 創意手做	1. 桑椹檸檬汁、三色餅乾 2. 雷射花雕、創意花園、襪子娃娃、蝶古巴特
湖西國中	1. 餐旅職群	1. 金玉涼圓 2. 帥紋美甲	1. 風茹冬瓜茶、蝶豆花茶、涼圓 2. 創意繪貼、指甲彩繪

	2. 家政職群		
志清國中	1. 食品職群	1. 人氣王泡芙	1. 多口味泡芙
鎮海國中	1. 設計職群	1. 刻々畫々地元物	1. 地方元素的小物設計
白沙國中	1. 食品職群 2. 家政職群	1. 啖巧啖好 2. 百變造型	1. 袖珍漢堡 2. 指甲彩繪、簡單編髮
吉貝國中	1. 餐旅職群 2. 家政職群	1. 透心涼飲品 2. 給你好看	1. 冰淇淋紅茶、水果冰茶 2. 肩頸按摩
鳥嶼國中	1. 餐旅職群	1. 鳥嶼鮮甜味	1. 手卷
西嶼國中	1. 餐旅職群 2. 家政職群	1. 酪印你的口 2. 妙手小站	1. 奶酪、口袋餅、漂浮茶飲 2. 內容：肩頸按摩、手部按摩、指甲保養
望安國中	1. 商管職群	1. 胸有成竹	1. 胸章製作
將澳國中	1. 水產職群 2. 商管職群	1. 開心水族箱 2. 金石之交	1. 釣魚遊戲 2. 文石成品展示
七美國中	1. 食品職群 2. 農業職群	1. 好好ㄘ，屑屑 2. 種瓜得瓜	1. 手工餅乾 2. 盆栽展示、瓜果品嚐
合計	32	32	

十七、補救教學實施計畫

(一)補救教學篩選測驗

108 年本縣各中小學均接受補救教學篩選測驗。

達成目標值 100%；達成度 $100/100 \times 100\% = 100\%$

(二)推動計畫學校

108 年除虎井國小因校內無個案學生外，其於本縣各國中小學均

辦理補救教學計畫。達成目標值 51；達成度 $51/51 \times 100\% = 100\%$

十八、辦理本土教育推廣工作

(一)本土教育推廣課程活動

107 學年度辦理本土教育推廣課程計有 1. 海洋文化融入戲劇表演成果展
2. 閩南語認證及閩南語教學資源應用說明研習。3. 國民中小學暨幼兒園教師閩南語認證增能加強班研習。4. 愛戀澎湖我家鄉漫步八罩訪花宅。
5. 「小小文史家尋根教學」研習 6. 國小學生本土語言（閩南語）說故事比賽。7. 國中小學生閩南語歌唱比賽。

達成目標值 7；達成度 $7/7 \times 100\% = 100\%$

(二)推動本土語言教學或訪視輔導製作媒體與編製教材或繪本

108 年度為推動本土語言教學編製教材計有 1. 編製「前進吉貝-離島植物踏查活動手冊」2. 編製「本土語言融入戲劇表演教材」3. 出版「學校搬搬搬」故事繪本 4. 出版「身軀邊的小可大代誌」生活記憶本土語文補充教材 5. 編輯國中小暨幼兒園教師閩南語認證增能加強班實施計畫研習手冊。

達成目標值 5；達成度 $5/5 \times 100\% = 100\%$

(三)推動本土語言教學或訪視輔導

108 年度訪視學校計有白沙國中、七美國中、鳥嶼國中、馬公國小（含附幼）、文澳國小、石泉國小、山水國小、虎井國小、鳥嶼國小、雙湖國小、七美國小（含附幼）、馬公國中、文光國中、中正國中、澎湖國中等 15 所。

達成目標值 15；達成度 $15/15 \times 100\% = 100\%$

十九、業務創新改良方面：

（一）改善國中小資訊教育設施計畫-1.

國民中小學校園數位建設

國民中小學校園數位建設，本年度將建置各國中小無線網路設備及行動平板，行動平板以建置各校 1 班之數量，配合無線網路，期能校園即教室，處處可學習。108 年計 31 所學校完成如下：1. 全縣各校無線網路布置完成，各校目前皆可無死角無線上網。2. 各校班級教室皆配有教學電腦乙台及單槍投影機或液晶電視乙台，可有效配合上課使用。3. 校園網路重新規畫建置也已全數完成，同時更換校園防火牆和路由器，以有效提高各校網路流暢度與使用率。

達成目標值：31；達成度： $31/30 \times 100\% = 103.33\%$

（二）美感教育推動，培養學生文化參訪習慣

鼓勵本縣學童參與優質藝文場館參訪活動，增加學生之美感體驗機會，同時培養學生拓展藝術觀賞視野，普及美感參訪，辦理中小學藝文參訪活動。

1. 本縣「在地藝文場館體驗-文化列車之旅」：

（1）以參觀澎湖縣內藝文場館及展演為主

（2）結合本縣藝文場館推動縣內文化列車之旅，各申請學校依據本縣相關藝文活動訊息，規劃戶外教學與藝文場館體驗，增加學生接觸美感教育、藝術展覽及藝文活動之機會。

2. 「全台藝文展演體驗-美感走讀之旅」：

（1）以參訪臺灣本島藝文場館及展演為主

（2）為提升本縣學童之美感體驗及文化藝術鑑賞觀，請申請學校結合領域課程，規劃學生至本島實際參觀、體驗藝文表演，拓展藝術觀賞視野。

3. 108 年度辦理藝文場館參訪活動計有山水國小、吉貝國小、赤崁國小、池東國小、鎮海國中、七美國中共 6 所。

達成目標值：6 所；達成度： $6/6 \times 100\% = 100\%$

（三）設置科技中心，進行科技領域、師資增能與課程研發，並整合資源提升學生學習成效

1. 辦理自造教育工作

- (1) 自造教育及科技中心設置於馬公國中，已設立網站，除提供科技中心訊息外，並將相關資料與訊息公告於本網站，並提供教學成果的教案，增加自學或教學資源網路平台功能，提供課程、設備操作維護遠距支援服務。透過教師社群活動建置並經營網路社群（FB、LINE），將更緊密聯繫支援各參與學校種子教師，提供更貼近教學現場之服務。
- (2) 結合科技輔導團、自造教育及科技中心及科技領域前導學校共同合作及分工，辦理相關研習、課程，並與 108 課綱緊密相結合，科技中心部分研習並逐步往各行政區域推廣，下鄉辦理活動，更加入新興科技及動力能源的課程，並利用學期中辦理學生體驗活動與寒暑假學生營隊，配合核心教師社群所發展之教案等教學資源，實際操作課程驗證教學成效。

108 年度計辦理 12 場次工作坊，達成目標值:12;達成度:12/12×100%=100%

2. 辦理自造教育學習體驗及活動

- (1) 中心課程推動的主軸，包括跨領域設計與製作、傳統工藝、機電整合、數位自造等；新興科技教育普及之推動規劃課程，包括物聯網、綠色能源。另開發推廣課程模組，創作課程規劃主要是以國小五年級至國中九年級的生活科技課程為主，結合藝術課程，並且融入各校的特色課程。
- (2) 所有課程均由科技推動學校之設計教師先行在校內班級進行實施，經由設計者實施中的經驗及不斷修正，最後於工作坊內分享經驗及實施技巧。創作課程設計的主軸為以人為本、科技創新、融入生活、翻轉學習。

108 年度實際辦理辦理自造教育學期體驗及營隊計 6 場次。

達成目標值:6 達成度:6/6×100%=100%

- (四) 設置區域職業試探及體驗示範中心，辦理學生生涯發展教育與職業試探，協助適性發展

1. 考量澎湖特有的產業發展及區域內資源，開設工業類(電機與電子職群)、家事類(餐旅群)，與國立澎湖高級海事水產職業學校及業界合作，共同開發課程、授課。
2. 108 年 5 月揭牌後，以馬公市區、白沙鄉、西嶼鄉、湖西鄉、離島各校國小為主要服務對象，部分名額留予國中生，每年預估體驗學生達 700 人次以上。

108 年度辦理國民小學 5、6 年級及國民中學 7-9 年級學生生涯發展教育與職業試探計辦理 34 場次達成目標值:34;達成度:34/34×100%=100%

(五)英語教學計畫

1. 英語村遊學計畫

中興英語村(設址於中興國小)及文澳英語村(設址於文澳國小)提供國小、國中及幼兒園蒞村遊學，108 年更新增開放樂齡學習中心訪村；除遊學之外，亦提供國中小駐島、駐校教學申請。107 年新增置之白沙英語村(設址於白沙國中)提供白沙鄉駐校教學(外師每週巡迴至 6 所國小，每校兩節課教學)，108 年更開放遊學申請，並安排駐島教學。而 108 年新設置之西嶼英語村(設址於西嶼國中)提供西嶼鄉駐校教學(外師每週巡迴至 6 所國小，每校兩節課教學)，並安排駐島教學。共計辦理 65 場次英語村巡迴教學。

達成目標值:65；達成度 $65/65 \times 100\% = 100\%$ 。

2. 辦理浸潤式英語教學活動

(1)校園每周英語日，參加對象計有本縣 51 所國民中小學。每周透過多元化的教學活動，活化課程與教學，營造優質英語學習情境。

達成目標值:51；達成率 $51/51 \times 100\% = 100\%$ 。

(2)充實英語設備(含情境佈置)，參加對象計有本縣 51 所國民中小學，補助各校辦理「浸潤式英語活動」所需之英語情境布置與設備、英語聽力設備、進行英語閱讀活動之相關圖書或校園班級英語圖書角等。

達成目標值:51；達成率 $51/51 \times 100\% = 100\%$ 。

3. 辦理英語競賽

108 年 11 月辦理國中小英語歌唱競賽及國小英語單字拼字王比賽。

達成目標值:2；達成度 $2/2 \times 100\% = 100\%$ 。

(六)整合資源，提升幼教品質

1. 辦理 108 學年度馬公及中正兩國小幼兒園各增 1 班

中正國小及馬公國小增班工程皆已於 108 年 8 月底前完工，於 108 學年度正式開班上課。

達成目標值: 100%；達成度: $100/100 \times 100\% = 100\%$