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逾期罰款計算 

類型 採購契約要項 分段進度 最後履約期限 計算 例 

一 
(分段完工使用或移交之逾期違約金) 

47：契約訂有分段進度(a、b)及最後履

約期限(c)，屬分段完工使用或移交者

(X)，其逾期違約金之計算原則如下： 

期限：a＋b＝c 

例：某工程契約採分段完工使用，進度分 3 段，各段契約
金額依序：甲段 2000 萬元、乙段 3000 萬元、丙段 4000
萬元，全部契約金額 9000 萬元。契約規定逾期違約金每逾
1 日處契約金額千分之一違約金，甲、乙段已先行完工使
用，請分別計算下列假設狀況之逾期違約各為何? 
1.(3)甲段逾 2日、乙段逾 5日，未逾最後履約期限，且各

段皆與其他採購契約進行無關，則逾期違約金?(1)全
數發還(2)4 萬(3)19 萬(4)15 萬。 

2000*0.1％*2＋3000*0.1％*5＝19 萬 
2.(3)甲段未逾期、乙段及最後履約期限皆逾 5日，且各段

皆與其他採購契約進行無關，則逾期違約金?(1)15
萬(2)30 萬(3)35 萬(4)45 萬。 

3000*0.1％*5＋(9000-2000-3000)*0.1％*5＝35 萬 
3.(3)甲段、乙段及最後履約期限皆逾 5日，且甲段進度影

響其他採購契約進行，逾期違約金於分段進度延宕
時，已收取 25 萬，後續仍應再繳多少逾期違約
金?(1)10 萬(2)25 萬(3)30 萬(4)45 萬。 

2000*0.1％*5＋3000*0.1％*5＋(9000-3000)*0.1％*5-25
＝30 萬 
4.(3)甲段及乙段皆逾 5日，最後履約期限逾 2日，且各段

皆與其他採購契約進行無關，逾期違約金於分段進度
延宕時，已收取 25 萬，後續仍應再繳多少逾期違約
金?(1)不須再繳(2)18 萬(3)8 萬(4)發還 7萬。 

2000*0.1％*5＋3000*0.1％*5＋(9000-2000-3000)*0.1％
*2-25＝8 萬 
5.(3)甲段及乙段皆逾 5日，最後履約期限逾 6日，且甲段

進度影響其他採購契約進行，逾期違約金於分段進度
延宕時，已收取 25 萬，後續仍應再繳多少逾期違約
金?(1)發還 1萬(2)14 萬(3)36 萬(4)39 萬。 

2000*0.1％*5＋3000*0.1％*5＋(9000-3000)*0.1％*6-25
＝36 萬 

(一)未逾分段進度但逾最後履約期限

者，扣除已分段完工使用或移交部

分之金額，計算逾最後履約期限之

違約金。 

未逾 a 逾 c c－X 

(二)逾分段進度但未逾最後履約期限

者，計算逾分段進度之違約金。 
逾 a 未逾 c a 

(三)逾分段進度且逾最後履約期限者，

分別計算違約金。但逾最後履約期

限之違約金，應扣除已分段完工使

用或移交部分之金額計算之。 

逾 a 逾 c a＋(c－X) 

(四)分段完工期限與其他採購契約之進

行有關者，逾分段進度，得個別計

算違約金，不受前款但書限制。 

逾 a － a 
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二 
(全部完工後使用或移交之逾期違約金) 

48：契約訂有分段進度(a、b)及最後履

約期限(c)，屬全部完工後使用或移交者

(X)，其逾期違約金之計算原則如下： 

期限：a＋b＝c 

例：某工程契約採全部完工移交使用，但進度分 3 段，各
段契約金額依序：甲段 2000 萬元、乙段 3000 萬元、丙段

4000 萬元，全部契約金額 9000 萬元。契約規定逾期違約
金每逾 1 日處契約金額千分之一違約金，若發生下列逾期
情況，請分別計算應罰逾期違約各為何? 
1.(1)甲段逾 2日、乙段逾 5日，未逾最後履約期限，且各

段皆與其他採購契約進行無關，則逾期違約金?(1)全
數發還(2)4 萬(3)19 萬(4)15 萬。 

2.(1)甲段未逾期、乙段及最後履約期限皆逾 5日，且各段
皆與其他採購契約進行無關，則逾期違約金?(1)45
萬(2)30 萬(3)35 萬(4)15 萬。 

9000*0.1％*5＝45 萬 
3.(1)甲段、乙段及最後履約期限皆逾 5日，且甲段進度影

響其他採購契約進行，逾期違約金於分段進度延宕
時，已收取 25 萬，後續仍應再繳多少逾期違約
金?(1)30 萬(2)25 萬(3)10 萬(4)45 萬。 

9000*0.1％*5＋2000*0.1％*5-25＝30 萬 
4.(1)甲段及乙段皆逾 5日，最後履約期限逾 2日，且各段

皆與其他採購契約進行無關，逾期違約金於分段進度

延宕時，已收取 25 萬，後續仍應再繳多少逾期違約
金?(1)發還 7萬(2)18 萬(3)8 萬(4)不須再繳。 

9000*0.1％*2-25＝-7 萬 
5.(1)甲段及乙段皆逾 5日，最後履約期限逾 6日，且甲段

進度影響其他採購契約進行，逾期違約金於分段進度
延宕時，已收取 25 萬，後續仍應再繳多少逾期違約
金?(1)39 萬(2)14 萬(3)36 萬(4)發還 1萬。 

9000*0.1％*6＋2000*0.1％*5-25＝39 萬 

(一) 未逾分段進度但逾最後履約期限

者，計算逾最後履約期限之違約金。 
未逾 a 逾 c c 

(二) 逾分段進度但未逾最後履約期

限，其有逾分段進度已收取之違約

金者，於未逾最後履約期限後發還。 

逾 a 未逾 c a-(a) 

(三) 逾分段進度且逾最後履約期限，其

有逾分段進度已收取之違約金者，

於計算逾最後履約期限之違約金時

應予扣抵。 

逾 a 逾 c a＋(c－X) 

(四) 分段完工期限與其他採購契約之

進行有關者，逾分段進度，得計算

違約金，不受第二款及第三款之限

制。 

逾 a － a 

 

 

 

 


